
  

 

RESUME 

PRINCIPALES ACTIVITES REALISEES AU 31 DECEMBRE 2025 ET ACTIVITES EN 

PERSPECTIVE  

PROJET D’APPUI AU DEVELOPMENT DES FILIERES SEMENCIERES DANS LE 

BASSIN DU FLEUVE SENEGAL – PAFISEM 

 

Le PAFISEM financé sur subvention de la Coopération Italienne (AICS) est en cours d’exécution 

dans les quatre (4) États-membres de l’OMVS (Guinée, Mali, Mauritanie et Sénégal) au niveau du 

bassin du fleuve Sénégal. 

Il vise à contribuer à la sécurité alimentaire et au développement rural par le soutien et le 

renforcement des chaînes locales d'approvisionnement en semences. 

A la date du 31 décembre 2025, les principales activités réalisées se présentent comme suit :  

• la mise en œuvre de vingt (20) conventions de partenariat avec les structures techniques et 

institutions financières des Etats membres que sont : 

- Institutions de recherche agricole (avec IRAG de la Guinée, IER du Mali, CNRADA de la 

Mauritanie et ISRA du Sénégal) ; 

- Structures de contrôle et de certification des semences (avec DNA de la Guinée, DNA du 

Mali, DDFA/SCQSP de la Mauritanie et DA/DISEM/DRDR du Sénégal) ;  

- Structures d’appui conseil aux producteurs (avec SERPROCA de la Guinée, DNA du 

Mali, SONADER de la Mauritanie, ANCAR et SAED du Sénégal) ; 

- Services de génie rural (BTGR Kankan de la Guinée, DRGR Kayes du Mali et DBRLA du 

Sénégal) et un contrat avec un consultant individuel (Mauritanie) pour les études techniques 

et le suivi-contrôle des travaux de construction des magasins de stockage et de conservation 

des semences. 

- Institutions financières pour la gestion du fonds de garantie pour faciliter l’accès au crédit 

(Guinée : Crédit Rural de Guinée, Mali : BNDA, Mauritanie : CAM, Sénégal : LBA). 

• la mise en place d’un cadre de concertation des acteurs du secteur semencier opérationnel dans 

chacun des quatre pays membres impliquant au total 91 membres notamment des femmes et des 

jeunes ;  

• le renforcement des capacités techniques et en équipements de partenaires techniques (13 

structures techniques) à travers la formation de leur personnel (61 contrôleurs et analystes 

semenciers, 54 conseillers agricoles formateurs), la dotation en moyens roulants (44 

motocyclettes), la réhabilitation et l’équipement de laboratoires etc. ; 



• la formation de plus 807 producteurs et la mise en place des Champs-Ecole-Paysans sur la 

diffusion des variétés améliorées de semences et des bonnes pratiques agricoles par les structures 

d’appui conseil partenaires ; 

• la production de semences de prébase de riz, de blé, de maïs, de sorgho, d’arachide et d’oignon 

par les institutions de recherche, qui ont certifiées par les structures de contrôle et en cours de 

multiplication par les producteurs ; 

• la mise en place d’un fonds de garantie en partenariat avec 4 institutions financières des pays 

membres pour faciliter l’accès des producteurs au crédit. Les premiers crédits accordés au Sénégal 

ont permis d’emblaver 60 ha de production de semences pendant la campagne agricole 2025. La 

production de 307 tonnes de semences attendues permettra d’emblaver à la prochaine campagne 

2558 ha pour couvrir le besoin annuel en riz de 190 000 personnes ; 

• la réalisation des infrastructures de stockage de semences (12 magasins) et l’acquisition de 4 

unités de triage et de conditionnement de semences en cours ; 

• l’organisation de missions d’accompagnement et de suivi des activités du projet dans les Etats 

membres ; 

• la réalisation de l’audit de l’exercice 2025 du projet PAFISEM ; 

• la tenue de quatrième session ordinaire du comité de pilotage du projet le 09 octobre 2025 qui 

a validé une extension de la durée du projet jusqu’au 31 décembre 2026. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Journée porte ouverte à Siguiri (Guinée) 

 

Session de formation des producteurs de semences à Bafoulabé Mali 

 

 

Formation des producteurs de semences en Guinée 

 



 

Journée porte ouverte à Boul (Trarza) Mauritanie 

 

Parcelle de semence d’arachide CRRA Kayes/Parcelle de semence de riz CNRADA Mpourié 

 

Parcelle de production semences prébase de blé à Saint Louis au Sénégal (ISRA) 

 

 

 



 

 

 

Réhabilitation du laboratoire de la DISEM du Sénégal 

 

 

 

 

 

 

Lot de semences de riz produite au Sénégal (ISRA) en cours d’échantillonnage 

 

Réception des travaux d’investissement pour l’IER du Mali. 



 

         

Chantier des travaux du magasin de semences de 200 tonnes de Rosso en Mauritanie en décembre 2025 

 

Chantier des travaux du magasin de semences de 20 tonnes de Boghé en Mauritanie en octobre 2025 

 

       

Chantier des travaux du magasin de semences de 20 tonnes de Suguiri en Guinée en décembre 2025 

 

 

 

 



Les activités du projet en perspective pour la phase d’extension en 2026 se présentent comme suit : 

 
 

• Finalisation de la construction des douze (12) magasins de stockage et de conservation 

de semences dans les États membres en cours et formation des membres des comités de 

gestion des magasins dans les quatre pays ; 
 

• Acquisition d’une unité de triage et de conditionnement des semences pour les acteurs 

semenciers dans chaque État membre et formation des comités de gestion (Réception des 

unités de triage prévue dans le premier trimestre 2026) ; 
 

 

• Organisation des réunions des plateformes de concertation du secteur semenciers à 

l’échelles nationale (6 par pays) et régionale (2 réunions) pour le partage d’expériences et la 

mise en place d’une banque communautaire de semences ; 
 

• Mise en place des Champs Écoles Paysans pour la diffusion des variétés de semences et des 

bonnes pratiques agricoles ; 
 

• Mise en place des parcelles de production des semences prébase avec les institutions de 

recherche agronomique et des parcelles de multiplication de semences avec les 

producteurs ;  
 

• Appui à l’accès des producteurs aux crédits (la tenue des comités ad hoc et l’organisation 

de missions de suivi du système de crédit) ; 
 

• Réalisation des missions de suivi et de supervision des activités du projet dans les États 

membres ; 
 

• Réalisation de la mission conjointe de revue d’étape du projet dans les États membres avec 

le bailleur ; 
 

• Renforcement des activités de communication et de visibilité sur les acquis du projet ; 
 

• Tenue des sessions ordinaires du comité de pilotage du projet PAFISEM ; 
 

• Évaluation finale du projet ; 
 

 

• Atelier de présentation des résultats du projet. 

 

• Capitalisation des résultat et mise à l’échelle du projet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planning prévisionnel des activités en perspectives du PAFISEM (Janvier 2026 – Décembre 2026) 

 

Activités/Sous Activités  Responsable Année 2026  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Composante 1 : Gouvernance du secteur et soutien à la production de semences de qualité 

 

R1. La production et les rendements unitaires en semences sont améliorés notamment des femmes et des jeunes  

R1A2 : Formation des Établissements/Organisations de multiplicateurs de 

semence de qualité et des réseaux de multiplicateurs de semence traditionnelle  

                          

Formation des producteurs sur les thématiques complémentaires  Partenaires                         

Mise en place des parcelles de multiplications de semences  

(mesures des rendements)  

Producteurs                         

R2. Les acteurs du secteur semencier sont organisés pour une structuration professionnelle de la filière  

R2A2 : Appui aux réunions des plateformes                             

Organisation des réunions des plateformes à l’échelle de chaque pays 

  

Partenaires                         

Organisation d’une réunion à l’échelle régionale pour de partage d'expériences et de 

mise en place d’une banque de semences 
  

UCGP                         

R3. L'accès au crédit est pris en charge et amélioré pour une structuration durable du secteur 
 

R3A3 : Accès pour les producteurs multiplicateurs aux semences de qualité à 

travers la mise en place d’un système de crédit  
  

                          

Organisation des réunions des comités ad hoc sur le crédit 
  

Partenaires                         

Organisation de missions de suivi du système de crédit 

 

 

  

UCGP                         



Composante 2 : Mesures de soutien à la commercialisation 

R4. Les infrastructures et équipements des organisations, pour le stockage et le conditionnement des semences, sont réalisées /réhabilités et leurs 

organes de gestion renforcées 

R4A1 : Investissements en termes d’équipements de triage et conditionnement                            

Acquisition de 4 unités de triage et conditionnement et Formation des équipes pour le 

fonctionnement des unités 

UCGP                         

R4A2 : Construction et équipement de magasins de stockage pour la semence 

certifiée et les semences traditionnelles  

                          

Remise des sites d’implantation pour la construction des magasins en Mauritanie  UCGP                         

Suivi du processus de construction des magasins  UCGP                         

Réception des 12 magasins de stockage et de conservation de semences dans les 4 

pays 

UCGP                         

R4A3 : Formation des comités de gestion des magasins dans les 4 pays                            

Mise en place des comités de gestion  Partenaires                         

Organisation des sessions de formation des comités de gestion Partenaires                         

Rétrocession et suivi du processus d’exploitation des magasins              

Composante 3 : Mesures d’accompagnement 

 

R5. Les capacités techniques, organisationnelles et en équipements des acteurs de la chaîne d'approvisionnement et contrôle des semences de 

qualité, sont maintenues et améliorées 

R5A1 : Renforcement des capacités de la recherche                            

Réalisation des investissements (du réseau d’irrigation) au profit du CNRADA 

Mauritanie  

CPM                         

Production de semences prébases                           

R5A2 : Renforcement des capacités des Services Contrôle Qualité et Certification 

des Semences 

                          



Finalisation des travaux de réhabilitation et d’équipement du laboratoire des 

semences de la DRA Kankan (Guinée) 

UCGP                         

Contrôle des semences au champs et au laboratoire Partenaires                         

R5A3 : Renforcement des capacités des structures de vulgarisation pour la 

promotion et l’utilisation des semences certifiées et semences traditionnelles  

                          

Organisation champs de démonstration nouvelles variétés et journées de divulgation Partenaires                         

Suivi des producteurs et collecte des données  Partenaires                         

Mission conjointe de revue d’étape du projet dans les États membres avec le 

bailleur 

UCGP/ 

AICS 

                        

Missions de suivi des activités du PAFISEM dans les États membres UCGP                         

Tenue sessions ordinaires du comité de pilotage du PAFISEM UCGP                         

Rencontres de coordination du PAFISEM UCGP                         

Communication et visibilité du projet (plan, publicité, publications, relations 

publiques) 

                          

Évaluation finale du projet Bureau 

d’Etude 

                        

Atelier de partage des résultats du projet 

  

UCGP                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLEAU DE SYNTHESE DES REALISATIONS DU PAFISEM AU 31/12/2025 

 

PRINCIPALES REALISATIONS GUINEE MALI MAURITANIE SENEGAL TOTAL 

Signature de 16 conventions de 

partenariat avec les structures 

techniques des Etats membres 

IRAG  IER CNRADA ISRA Structures de Recherche agricole 

DNA de la 

Guinée 

DNA du Mali DDFA/SCQSP DA/DISEM/D

RDR 

Structures de Contrôle et de certification des 

semences  

SERPROCA DNA du Mali SONADER ANCAR / 

SAED  

Structures d’Appui conseil aux producteurs  

BTGR Kankan DRGR Kayes Consultant 

Individuel 

DBRLA Structures de Génie Rural (Guinée, Mali et 

Sénégal) et un contrat avec un consultant 

individuel (Mauritanie) pour les études 

techniques et le suivi-contrôle des travaux de 

construction des magasins de stockage et de 

conservation des semences. 

Signature de 04 conventions de 

partenariat avec les institutions 

financières des Etats membres 

1 convention 

signée avec la 

Crédit Rural de 

la Guinée 

(CRG) 

1 convention 

signée avec la 

Banque 

Nationale de 

Développement 

Agricole du 

Mali (BNDA) 

1 convention 

signée avec la 

Crédit Agricole 

de la Mauritanie 

(CAM) 

1 convention 

signée avec la 

Banque 

Agricole du 

Sénégal (LBA) 

4 conventions de partenariat signées avec les 

institutions financières de Etats membres pour 

la mise en place d’un Fonds de Garantie pour 

faciliter l’accès des producteurs au crédit 

Mise en place fonds de garantie pour 

faciliter l’accès des producteurs au 

crédit 

250 000 euros 

 

125 000 euros 250 000 euros 250 000 euros 875 000 euros mis en place 

Mise en place des plateformes de 

concertation des acteurs du secteur 

semencier dans les Etats membres 

20 participants 

ont été 

enregistrés lors 

de la première 

réunion tenue à 

Siguiri le 02 

mai 2025. 

30 participants 

ont été 

enregistrés lors 

de la première 

réunion tenue à 

Kayes. 

 

15 participants 

ont été 

enregistrés lors 

de la première 

réunion tenue à 

Rosso en avril 

2025 

26 participants 

ont été 

enregistrés lors 

de la réunion 

de février 2025 

tenue à Saint 

Louis. 

4 plateformes créées par décision des autorités 

administratives et impliquant au total 91 

membres 

Deux réunions au moins tenues par plateforme 



Renforcement des contrôleurs 

semenciers et des analystes 

semenciers des structures de 

contrôle et de certification des 

semences des Etats membres 

17 9 7 28 61 contrôleurs semenciers et des analystes 

semenciers formés 

Renforcement des conseillers 

agricoles des structures d’appui 

conseil des Etats membres 

22 6 9 17 54 agents formés 

(formation des formateurs) 

Formation des producteurs des Etats 

membres 

250 

 

200 

 

170 

 

187 807 producteurs formés dont 27 femmes et 98 

jeunes soit 

Organisation champs de 

démonstration (CEP) nouvelles 

variétés et journées de divulgation 

(JPO) 

5 CEP avec 

250 

producteurs 

14 CEP avec 50 

producteurs 

 

4 CEP 3 JPO 

avec 75 

producteurs 

3 CEP 6 JPO 

avec 350 

producteurs 

29 CEP et 9 JPO avec 725 producteurs 

Production de semences de prébase 

par les institutions de recherche dans 

les Etats membres 

5 tonnes de riz, 

3 tonnes de 

maïs 

500 kg de riz, 

300 kg de 

Sorgho, 537 kg 

d’arachide et 25 

kg d’oignon 

14 tonnes avec 

12 variétés de 

riz 

12,760 tonnes 

de riz.1,714 

tonnes de blé, 

1,050 de 

sorgho 

32, 260 tonnes de riz, 1,714 tonnes de blé, 3 

tonnes de maïs, 1,350 tonnes de sorgho, 537 kg 

d’arachide et 25 kg d’oignon en cours de 

multiplication  

Fourniture en motocyclettes pour les 

agents vulgarisateurs et agents des 

centres de contrôle de qualité des 

semences 

11 

motocyclettes 

11 

motocyclettes 

11 

motocyclettes 

11 

motocyclettes 

Acquisition de 44 motocyclettes tous frais 

inclus (achat, dédouanement, vignette, 

assurance, carburant, lubrifiants, etc.). 

Renforcement en équipements des 

structures de recherche  

Aménagement 

d’un réseau 

d’irrigation et 

d’une aire de 

séchage de 

semence pour 

l’IRAG  

Aménagement 

d’un réseau 

d’irrigation et 

d’une aire de 

séchage de 

semence pour 

l’IER 

Aménagement 

d’un réseau 

d’irrigation pour 

le CNRADA 

Réhabilitation 

de laboratoire 

et acquisition 

d’équipement 

pour l’ISRA  

Travaux réceptionnés pour l’IRAG, l’IER et 

l’ISRA et en cours de réalisation pour le 

CNRADA. 

Réhabilitation et équipements des 

laboratoires des structures de 

contrôle des semences 

Réhabilitation 

de laboratoire 

et fourniture 

Réhabilitation 

de laboratoire et 

fourniture 

Réhabilitation 

de laboratoire et 

fourniture 

Réhabilitation 

de laboratoire 

et fourniture 

Travaux et équipements entièrement 

réceptionnées pour les quatre pays à 

l’exception de la fourniture des équipements 

pour la Guinée.  



d’équipements 

pour la DNA 

d’équipements 

pour la DNA 

d’équipements 

pour la DDFA 

d’équipements 

pour la DA 

Construction de magasins de 

stockage de semences dans les Etats 

membres 

- 01 magasin 

de 200 t en 

construction 

- 02 magasins 

de 20 t dont 01 

en phase de 

finition et 01 

en cours de 

construction 

- 01 magasin de 

200 t en cours 

de construction 

- 02 magasins de 

20 t en 

construction 

- 01 magasin de 

200 t en phase 

de finition 

- 02 magasins de 

20 t dont 01 en 

phase de finition 

et 01 en phase 

de sélection du 

repreneur. 

- 01 magasin 

de 200 t en 

cours de 

construction 

- 02 magasins 

de 20 t dont 01 

en phase de 

finition et 01 

en cours de 

construction 

12 magasins de stockages de semences d’une 

capacité de 960 tonnes en cours de 

construction 

Mise en place de chaînes de triage et 

de conditionnement de semences de 

5 tonnes/heure dans les Etats 

membres 

1 unité de 

capacité de 5 

tonnes à 

l’heure 

1 unité de 

capacité de 5 

tonnes à l’heure 

1 unité de 

capacité de 5 

tonnes à l’heure 

1 unité de 

capacité de 5 

tonnes à 

l’heure 

4 Unités de triage et de conditionnement de 

semences en cours d’acquisition  

(livraison prévue en février 2026 pour la 

Guinée, le Mali et le Sénégal) 

 
 

 

 


