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INTRODUCTION 

Le présent rapport fait le point sur les principales activités réalisées dans le cadre du projet au 
31 décembre 2024. Il s’agit pour l’essentiel :  
 

 de la mise en place des instances du projet, 
 de l’élaboration des documents de cadrage du projet ; 
 de la tenue des sessions du comité de pilotage du projet ; 
 de la réalisation de l’étude diagnostique de démarrage du projet ; 
 des arrangements institutionnels avec les structures techniques des Etats membres ; 
 du renforcement des capacités des structures techniques partenaires en termes de 

formation de leur personnel, de dotation en moyens roulants, de réhabilitation et 
d’équipement de laboratoires ; 

 de la mise en œuvre des activités opérationnelles par les partenaires techniques 
dans les régions d’intervention du projet ;  

 de la mise en place des plateformes de concertation des acteurs du secteur 
semencier à travers des décisions de création signées par les autorités habilitées ; 

 de la mise en place du système de crédit adapté au secteur semencier avec la 
signature de convention entre l’OMVS et les institutions financières ; 

 du processus de mise en place des magasins de stockage de semences pour le 
compte des bénéficiaires du projet ; 

 des missions d’accompagnement et de suivi-évaluation du projet dans les Etats 
membres. 

 
1. PRÉSENTATION DU PROJET  

1.1 Financement et durée du projet 
 

Le projet PAFISEM est financé par la Coopération Italienne avec une subvention non 
remboursable d’un montant de 7 millions d’euros pour une durée initiale de 36 mois. 

1.2 Zone d’intervention   

Le PAFISEM intervient dans les quatre (4) Etats membres de l’OMVS (Guinée, Mali, 
Mauritanie et Sénégal) et plus singulièrement dans le bassin du fleuve Sénégal. 

 Guinée : Région de Kankan 
 Mali : Région de Kayes 
 Mauritanie : Wilaya du Trarza 
 Sénégal : Région de Saint Louis 

 
1.3 Objectifs du projet  

 

1.3.1 Objectif Général du projet  

L’objectif général du projet est de contribuer à la sécurité alimentaire et au développement rural 
de la population du bassin du fleuve Sénégal par le soutien et le renforcement des chaînes 
locales d'approvisionnement en semences. 
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1.3.2 Objectif Spécifique  

Il s’agit plus spécifiquement de contribuer à l'augmentation, à l'accès et à la 
commercialisation de semences de qualité en soutenant la modernisation des systèmes 
locaux de production et d'organisation. 

1.4 Composantes du projet 

Composante 1 : Gouvernance du secteur et soutien à la production de semences de qualité 

• R1. La production et les rendements unitaires de semences de qualité sont améliorés à 
travers le soutien aux associations d'agriculteurs, notamment des femmes et des jeunes, 

• R2. Les acteurs du secteur semencier sont organisés pour une structuration 
professionnelle de la filière ; 

• R3. L'accès au crédit est pris en charge et amélioré pour une structuration durable du 
secteur. 

Composante 2 : Mesures de soutien à la commercialisation 

• R4. Les infrastructures et équipements des organisations, pour le stockage et le 
conditionnement des semences, sont réalisées/réhabilités et leurs organes de gestion 
renforcées. 

Composante 3 : Mesures d’accompagnement 

• R5. Les capacités techniques, organisationnelles et en équipements des acteurs de la 
chaîne d'approvisionnement et de contrôle des semences de qualité, sont maintenues et 
améliorées. 

1.5 Stratégie de mise en œuvre du projet 

La stratégie d’intervention du projet repose sur une méthodologie participative entre le secteur 
public (recherche, contrôle-certification et vulgarisation), les producteurs et le secteur privé afin 
que chaque acteur fasse ce qui lui incombe comme tâche. 

L'intervention s'appuie sur les services techniques déconcentrés, notamment des Ministères en 
charge de l’Agriculture, en outre, elle concerne principalement les structures étatiques du secteur 
:  

 La recherche agronomique (CNRADA, IRAG, IER/CRRA, ISRA) : chargée de la 
production de semences sélectionnées de pré-base et de base à travers ses centres de 
recherche. Elle assure également la conservation des semences de pré-base et de base. 
 

 Les Services de contrôle qualité et certification des semences (DNA, SCQSP, 
DA/DISEM/DRDR) : qui se chargent de l'élaboration et de la validation des textes 
réglementaires et veillent sur leur application et au respect des normes définies dans la 
réglementation. 
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 Les services d'encadrement des producteurs (SERPROCA (ex ANPROCA), DNA 
SONADER, ANCAR/SAED) : accompagnent les producteurs semenciers et se chargent 
de la promotion de nouvelles variétés de semences auprès des producteurs. 
 

Quant aux producteurs semenciers, leur intervention se fait à travers les organisations faitières 
de production de semences certifiées ou de qualité. L'initiative vise, en outre, à promouvoir des 
actions de soutien aux mouvements paysans de la région, en particulier les associations de 
femmes et de jeunes (groupes vulnérables). Elle sert aussi à catalyser les ressources techniques 
et économiques en promouvant l'innovation au niveau local et la structuration d'une filière, celle 
semencière, porteuse d'un fort potentiel de développement économique. 

Le secteur privé quant à lui intervient notamment dans la production et la commercialisation ; 
les experts sont unanimes sur le fait que le développement de la filière passe par l'implication 
marquée du secteur privé. L'implication du secteur financier qui va jouer un rôle central dans le 
renforcement de la filière et le financement des producteurs. Il sera chargé de la gestion du crédit 
et de son recouvrement.  

La structuration de la gouvernance de la filière passe par la participation de tous les principaux 
acteurs aux concertations, planification et coordination du secteur. Pour ce faire, le projet prévoit 
des cadres de dialogue inclusifs, structurés et durables. 

Un accent particulier est aussi mis sur le renforcement de capacités des principaux acteurs de la 
filière semences. Cette stratégie de renforcement de capacités intègre également les besoins en 
équipements des services étatiques (recherche, contrôle-certification et vulgarisation) et des 
producteurs afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle. 

2. SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE LA 
TROISIEME SESSION ORDINAIRE ET DE LA SESSION 
EXTRAORDINAIRE 2024 DU COMITE DE PILOTAGE  

A l’issue des travaux du dernier comité du pilotage les recommandations ci-après ont été 
formulées : 

N° Recommandations Etat 
d’exécution 

Commentaires  

1 Partager avec les membres du comité de pilotage la 
proposition de réaménagement du budget du projet et le PTBA 
2024 prenant en compte les observations 

Exécuté   

2 Acquisition d’une moto pour le HC-OMVS et pour chaque 
cellule sur le reliquat du montant global   

En cours   

3 Recruter dans les meilleures délais le Responsable Suivi 
Evaluation du projet pour compléter l’UCGP 

Exécuté   
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4 Préparer l’extension de la durée du projet à la lumière des 
conclusions de la revue à mi-parcours du projet. 

Exécuté  

5 Accélérer la cadence dans la mise en œuvre des activités 
opérationnelles en donnant la priorité à la mise en place des 
plateformes de concertation des acteurs du secteur semencier, 
la mise en œuvre du fonds de garantie, la production des 
semences de prébases et la réalisation des infrastructures et 
équipements 

Exécuté 
 

6 Tenir compte de l’hivernage dans la programmation des 
activités relatives à la construction des magasins de stockage  

Exécuté 
 

7 Adopter une démarche participative impliquant toutes les 
parties prenantes dans la mise en place et la gestion des 
équipements et infrastructures du projet (unités de triage des 
semences et magasins de stockage de semences)  

En cours   

8 Informer les ministères de tutelle et les ministères en charge 
de l’Agriculture pour toutes les interventions majeures du 
projet dans les Etats membres  

En cours   

9 Veiller au respect du cadre institutionnel dans la mise en 
œuvre du projet  

Exécuté  

10 Impliquer davantage les Cellules Nationales de l’OMVS dans 
les activités menées par les structures techniques partenaires  

 

Exécuté   

11 Tenir dans les meilleurs délais (avant juin 2024) la revue à mi-
parcours du projet  

Reporté Elle sera 
organisée après 
la session 
extraordinaire 
du comité de 
pilotage 
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A l’issue des travaux de la session extraordinaire du comité du pilotage, les recommandations 
ci-après ont été formulées : 

N° Recommandations Etat 
d’exécution 

Commentaires  

1 Partager avec les membres du comité de pilotage la 
proposition de réaménagement du budget du projet et le PTBA 
2024 prenant en compte les observations ; 

Réalisé  

2 Voir la possibilité d’acquérir une moto pour chaque cellule sur 
le reliquat du montant global 

En cours  

3 Recruter dans les meilleures délais le Responsable Suivi 
Evaluation du projet pour compléter l’UCGP 

Réalisé  

4 Accélérer la cadence dans la mise en œuvre des activités 
opérationnelles en donnant la priorité à la mise en place des 
plateformes de concertation des acteurs du secteur semencier, 
la mise en œuvre du fonds de garantie, la production des 
semences de prébases et la réalisation des infrastructures et 
équipements 

En cours  

5 Tenir compte de l’hivernage dans la programmation des 
activités relatives à la construction des magasins de stockage 

Réalisé  

6 Adopter une démarche participative impliquant toutes les 
parties prenantes dans la mise en place et la gestion des 
équipements et infrastructures du projet (unités de triage des 
semences et magasins de stockage de semences) 

En cours Une réunion de 
validation des 
spécifications 
techniques a été 
tenue avec toute 
les parties 
prenantes  

7 Veiller au respect du cadre institutionnel dans la mise en 
œuvre du projet 

Réalisé  

8 Impliquer davantage les Cellules Nationales de l’OMVS dans 
les activités menées par les structures techniques partenaires 

En cours   

9 Tenir dans les meilleurs délais (avant juin 2024) la revue à mi-
parcours du projet 

Non réalisé Reprogrammer 
dans en 2025 

10 Préparer l’extension de la durée du projet à la lumière des 
conclusions de la revue à mi-parcours du projet 

En cours  
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3. BILAN DES ACTIVITÉS AU 31 DECEMBRE 2024 

3.1 Acticités préliminaires, de coordination, de gestion et de suivi du projet 

3.1.1 Mise en place des instances du PAFISEM 

Après la signature de l’accord de financement en février 2021, les dispositions ont été prises 
par le HC-OMVS pour la mise en place des instances du projet. C’est ainsi que le Comité de 
Pilotage du projet a été mis en place par la décision n°00029 ER/HC du 15 avril 2021 du Haut-
Commissaire de l’OMVS. Le Comité de Pilotage est composé des membres issus du HC-
OMVS, des Etats membres et de la Coopération Italienne.  

L’UCGP du projet a ensuite été mise en place avec le recrutement du Coordonnateur et de la 
Responsable Administrative et Financière du PAFISEM qui ont pris service en juillet 2022. Le 
Responsable Suivi Evaluation, recruté à la suite d’un processus lancé en mars 2024, a pris 
service en avril 2024 pour compléter l’équipe de l’Unité de Coordination et de Gestion du Projet 
(UCGP) du projet conformément aux recommandations du comité de pilotage de février 2024. 

3.1.2 Mise à disposition des fonds  

Après avoir réuni les conditions de démarrage, la première tranche du budget qui équivaut au 
budget de la première année (2 049 000 euros) a été mise en place en avril 2022. 

La deuxième tranche du budget d’un montant de 3 158 440 euros a été reçue en août 2024 après 
l’audit des exercices 2022 et 2023 du projet effectué de mars à juin 2024.  

3.1.3 Elaboration des documents de cadrage du projet 

Le processus d’élaboration des documents de cadrage commencé en octobre 2022 a été finalisé 
en 2023 avec la validation des documents ci-après listés : 

- manuel des procédures administratives, financières et de passation des marchés ; 
- plan de communication du projet. 

Les outils de suivi évaluation ont été finalisés et validés après le recrutement du Responsable 
Suivi Evaluation du projet. 

3.1.4. Arrangements institutionnels avec les services techniques des Etats 
membres 

Les arrangements institutionnels démarrés en 2023 avec la signature au 31 décembre 2023 de 
onze (11) conventions ont été finalisés en janvier 2024 avec la signature de la douzième et 
dernière convention entre l’OMVS et la Direction Nationale de l’Agriculture de la Guinée. 

A ce jour tous les 12 partenaires ont déjà reçu au moins les fonds prévus jusqu’en fin juin 2024. 
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3.1.5.  Tenue des sessions du comité de pilotage du projet 

Les trois sessions du comité de pilotage ont été organisées respectivement le 28 juillet 2021, le 
07 avril 2023 et le 12 février 2024 présidés par les autorités du Haut-Commissariat de l’OMVS.  

Au cours de ces rencontres, les différents points inscrits à l’ordre portaient sur : 
 

- Approbation du programme d’activités et du budget annuel 
- Partage de l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan de travail et du budget et 

du plan de passation des marchés du projet. 
 

Une session extraordinaire du comité de pilotage a été organisée le 13 septembre 2024 pour 
statuer, entre autres sur l’extension de la durée. A l’issue de cette session, le comité de pilotage 
a ainsi approuvé la prorogation de la durée du projet pour 24 mois à partir de janvier 2025. 
 
           3.1.6. Réunion de coordination entre l’UCGP et Points Focaux PAFISEM  

Des rencontres en visioconférence sont organisées entre l’UCGP et les Points Focaux 
PAFISEM des Cellules Nationales de l’OMVS pour faire le point sur la mise en œuvre du 
projet. A l’issue de ces réunions, une situation exhaustive du niveau de réalisation des activités, 
les contraintes rencontrées et les solutions préconisées ainsi que la planification opérationnelle 
des activités a été établie.  

 
Compte tenu du niveau d’avancement du projet, il serait souhaitable d’organiser au moins une 
réunion de coordination en présentiel par an pour faciliter les échanges d’expérience. 

 
           3.1.7. Missions de suivi du PASISEM dans les Etats membres 

Pour atteindre les objectifs des missions, les activités menées ont porté sur (i) visites de 
courtoisie aux autorités administratives, (ii) visites d’échanges avec les services techniques 
partenaires et réunion de partage du niveau d’avancement des activités et des performances du 
projet (iii) tenue de la réunion sur les plateformes avec l’ensemble des acteurs (iv) visites des 
sites des infrastructures (magasins, laboratoires) et des réalisations (champs écoles paysans et 
les parcelles de production de semences de prébase installées par les structures de recherche).  

Les missions effectuées dans les Etats membres en mars-avril 2024 et mai-juin 2024 ont permis 
de rencontrer toutes les parties prenantes (autorités administratives, partenaires techniques et 
financiers, bénéficiaires, etc.) pour partager l’état d’avancement du projet et définir ensemble 
les priorités pour la suite du projet. 
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          Visites de courtoisie chez Messieurs les Gouverneurs de Kankan (droite) et de Saint Louis (Gauche) 

Ces missions de suivi du projet ont aussi permis de renforcer la mise en œuvre des activités 
opérationnelles dans les régions d’intervention du projet. Il s’agit pour l’essentiel : 
 

 de la production de semence de prébase qui a démarré dans les quatre pays par les 
structures de recherche ; 

 du renforcement des capacités des agents des structures techniques partenaires ; 

 de la formation des producteurs dans les quatre pays sur les techniques de production 
de semences et les bonnes pratiques agricoles ; 

 de la mise en place des Champs Ecoles Paysan (CEP) pour renforcer les capacités des 
producteurs et diffuser les variétés et les bonnes pratiques agricoles ; 

 de la mise en place des plateformes de concertation des acteurs du secteur semencier ; 

 de l’identification des sites d’implantation des magasins de stockage de semences et le 
lancement des études techniques ; 

 de la mise en place du système de crédit avec les institutions financières. 
 

3.2 Composante 1 : Gouvernance du secteur et soutien à la production de semences 
de qualité 

• R1. La production et les rendements unitaires de semences de qualité sont 
améliorés à travers le soutien aux associations d'agriculteurs, notamment des 
femmes et des jeunes 

- R1A1 : Étude/Diagnostic pour l’identification des zones de production et des 
groupes de producteurs de semence, notamment femmes et jeunes. 

En vue de mieux orienter les interventions du projet, une étude diagnostique de démarrage a été 
réalisée en deux phases majeures. 

La Phase 1 a permis d’identifier les acteurs (producteurs et structures techniques) et les zones 
de production, etc. 

La Phase 2, qui fait suite à la phase 1, a abouti à la réalisation d’une étude diagnostique. 

L’étude a démarré le 05 novembre 2022 pour un délai contractuel de 90 jours. 
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Des ateliers de restitution des données collectées de la phase 1 ont été effectuées avec les parties 
prenantes dans les quatre Etats :   

- le 29 novembre 2022 à Saint Louis au Sénégal, 
- le 30 novembre 2022 à Rosso en Mauritanie ; 
- le 12 décembre 2022 à Kankan en Guinée ; 
- le 22 décembre 2022 à Kayes au Mali. 

 
Ces ateliers ont été mis à profit pour communiquer sur le projet et prendre contact avec les 
partenaires dans les pays membres notamment des autorités administratives, les structures de 
recherche, de contrôle et de certification des semences et d’appui conseil et les organisations 
de producteurs. 

L’atelier régional de restitution des résultats de l’étude (phase 1 et 2) a été organisé le 6 avril 
2023. A l’issue de l’atelier, les rapports de la phase I et II de ladite étude ont été validés par les 
Etats membres et finalisés en juin 2023 avec la prise en charge des observations formulées lors 
de l’atelier.  

- R1A2 : Formation des Établissements/Organisations de multiplicateurs de 
semence de qualité et des réseaux de multiplicateurs de semence traditionnelle 

Le renforcement des capacités des producteurs fait partie de activités confiées aux structures 
techniques dans la cadre des conventions de partenariat signées avec l’OMVS à la suite aux 
arrangements institutionnels. 

Le renforcement des capacités des producteurs par le biais de la formation a connu des avancées 
notables. Dans les quatre pays 807 producteurs (250 en Guinée, 200 au Mali, 170 en Mauritanie 
et 187 au Sénégal) soit plus de 100% sont formés sur les techniques de production de semences 
et les bonnes pratiques agricoles. Il reste 30 producteurs à former pour le Mauritanie et 13 pour 
le Sénégal. Les formations vont se poursuivre sur de nouvelles thématiques identifiées avec les 
producteurs. 

• R2. Les acteurs du secteur semencier sont organisés pour une structuration 
professionnelle de la filière 

- R2A1 : Mise en place des plateformes de concertation entre les acteurs du 
secteur semencier  

Lors des réunions organisées dans les différents pays avec les parties prenantes, des esquisses 
de plan d’action des plateformes de concertation des acteurs du secteur semencier ont été 
élaborés. Il est important de signaler qu’au Mali et en Mauritanie des arrêtés de création de ces 
plateformes ont été signés par les autorités administratives.  

Les dispositions sont prises pour la mise en place officielle dans les meilleurs délais des 
plateformes de la Guinée et du Sénégal. Pour ce dernier, il a été proposé de redynamiser le 
comité régional des semences de la région de Saint louis pour servir de plateforme de 
concertation des acteurs du secteur semencier. Une feuille de route pour la mise en place de 
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cette plateforme a été déclinée par le DRDR de Saint Louis de concert avec les autres 
partenaires techniques du Sénégal. 

- R2A2 : Appui aux réunions des plateformes 

Dans chaque pays au moins une réunion a été tenue dans le cadre de la plateforme pour partager 
la mission, les rôles et les responsabilités des membres et l’élaboration d’une esquisse de plan 
d’action. 

Les 9 réunions prévues sur les thématiques portant sur les défis du secteur semencier vont se 
poursuivre. 

- R2A3 : Campagnes d’information et meetings/débats 

Des campagnes d’informations et les meetings/débats ont été réalisés par les partenaires 
techniques par les partenaires techniques (structures d’appui conseil) notamment en Guinée 
(SERPROCA), au Mali (avec 4 émissions radios réalisées) et au Sénégal (SAED avec 2 
meetings débats impliquant 60 producteurs dont 7 femmes et 29 jeunes).  

Les 6 émissions radiophoniques et 6 meetings/débats prévues par pays vont également se 
poursuivre. 

 R3. L'accès au crédit est pris en charge et amélioré pour une structuration durable 
du secteur. 

- R3A1 : Étude/diagnostic pour l’identification de systèmes de crédit adaptés 

Cette étude constitue la seconde phase de l’étude diagnostique de démarrage du projet décrite 
plus haut.   

- R3A2 : Mise en place d’un système de crédit adapté 

Dans le cadre de la mise en œuvre du système de crédit, le consultant ayant réalisé le volet 
crédit de l’étude diagnostique de démarrage du projet en microfinance a été recruté en 2023 
pour appuyer l’équipe du projet dans la réalisation de cette activité.  Après la réalisation de la 
première phase de la mission et le dépôt des livrables (rapport de mission, projet de convention 
de partenariat entre l’OMVS et les Institutions financières ciblées, manuel des procédures 
opérationnelles de gestion des fonds de dépôt de garantie, identification des membres des 
comités ad hoc d’approbation de dossiers de crédit), l’équipe du projet a initié des échanges 
avec les parties prenantes qui a abouti à la signature d’une convention de partenariat entre 
l’OMVS et les institutions financières partenaires en Guinée (Crédit Rural de la Guinée), au 
Mali (Banque Nationale de Développement Agricole) et au Sénégal (La Banque Agricole). Pour 
ces trois institutions les fonds de garantie ont été déjà mis en place. 

Les discussions sont en cours avec le CAM et l’UNMICO de la Mauritanie pour finaliser les 
documents de partenariat en vue de la signature des conventions de partenariat sur le système 
de crédit. 
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3.3 Composante 2 : Mesures de soutien à la commercialisation 
 

• R4. Les infrastructures et équipements des organisations, pour le stockage et le 
conditionnement des semences, sont réalisées/réhabilités et leurs organes de 
gestion renforcées. 

- R4A1 : Investissements en termes d’équipements de triage, conditionnement 

Les termes de références avec les spécifications techniques pour l’acquisition d’une unité 
mobile de triage et de conditionnement ont été élaborés. 

La proposition d’acquisition d’une unité mobile par pays, en lieu et place d’une seule 
acquisition groupée pour les quatre unités, a été soumise et acceptée par le comité de pilotage 
lors de sa session extraordinaire du 13 septembre 2024 pour procéder au lancement des 
marchés.  

- R4A2 : Construction et équipement de magasins de stockage pour la semence 
certifiée et les semences traditionnelles 

Le processus de mise en place des magasins de stockage de semences est bien avancé. 
L’identification et la notification du choix des sites d’implantation constituaient un préalable 
pour la réalisation des études techniques lancées en aout 2024 pour les 4 pays.  

Les études techniques prévues pour une durée de 21 jours sont terminées pour la Mauritanie et 
la Sénégal et sont encore en cours pour la Guinée et le Mali. Elles ont permis l’élaboration du 
Dossier d’Appels d’Offres pour la sélection des entreprises en charge de la réalisation des 
travaux de construction des magasins prévues sur une durée de 60 jours.  

A la date de clôture des dépôts des dossiers, 20 offres techniques et financières ont été reçues 
des soumissionnaires pour la construction des Magasins de la Mauritanie. Pour le cas du 
Sénégal le DAO est en cours d’élaboration.  

Il est à noter que les partenaires ayant réalisé les études techniques assureront le suivi contrôle 
des travaux de réalisation des magasins sur la base de convention qui les lient avec l’OMVS. 

- R4A3 : Formation des comités de gestion des magasins 

La formation des comités de gestions des magasins sera programmée dans les quatre pays après 
la réalisation des magasins de stockage des semences.  
 

3.4 Composante 3 : Mesures d’accompagnement 
 

• R5. Les capacités techniques, organisationnelles et en équipements des acteurs de 
la chaîne d'approvisionnement et de contrôle des semences de qualité, sont 
maintenues et améliorées. 
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- R5A1 : Renforcement des capacités de la recherche 

Sur la base des conventions de partenariat signées avec l’OMVS, les structures de recherches 
des Etats membres (IRAG pour la Guinée, IER pour le Mali, CNRADA pour la Mauritanie et 
ISRA pour le Sénégal) ont bénéficié de renforcement de capacités en termes d’infrastructures, 
d’équipements et de moyens de fonctionnement.  

En Guinée : le marché pour les travaux d’aménagement d’un ha de maraichage sous pompage 
solaire au profit de l’IRAG de Bordo à Kankan a été lancé en décembre 2024. 

Au Mali : la réception provisoire des travaux d’aménagement d’un ha d'arachide sous micro-
aspersion par pompage photovoltaïque et des aires de séchages au profit de l’Institut 
d’Economie Rurale (IER)/CRRA-Kayes a été organisée en Novembre 2024  

 

Réception des travaux d’investissement pour l’IER du Mali. 

En Mauritanie : le nombre d’offres reçus (2) pour le marché portant sur l'installation du réseau 
d'irrigation au centre du CNRADA de Mpourié (Rosso/Mauritanie) est insuffisant pour 
poursuivre la procédure. Le marché sera relancé.  

Au Sénégal : la réception provisoire des travaux de réhabilitation de laboratoire et l’acquisition 
d’équipements pour le compte de l’ISRA a été réalisée en Septembre 2024.  

Avec l’appui du PAFISEM, les institutions de recherche ont réalisé une production de semences 
de prébase dont les données se présentent comme suit : 5 tonnes de riz, de 3 tonnes de maïs en 
Guinée, de 500 kg de riz, 300 kg de Sorgho, 537 kg d’arachide et 25 kg d’oignon au Mali, de 
14 tonnes avec 12 variétés de riz en Mauritanie, de 1,714 tonnes de blé, de 1,050 tonne et 
12,760 tonnes de riz au Sénégal. 
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    Parcelles de semences arachide par CRRA Kayes                Parcelle de semence de Riz par CNRADA 

       

     Lot de semences de riz produites par l’ISRA              Lot de semences de blé produites par l’ISRA 

- R5A2 : Renforcement des capacités des Services de Contrôle de Qualité et de 
Certification des Semences  

Des conventions de partenariat ont également été signées entre l’OMVS et les structures en 
charge du contrôle et de la certification des semences dans les Etats membres (DNA en Guinée, 
DNA au Mali, DDFA/SCQSP en Mauritanie et DA au Sénégal) pour renforcer leurs capacités 
en termes d’infrastructures, d’équipements et de moyens de fonctionnement. 

Les marchés d’acquisition ont été lancées à partir de septembre 2024 après la définition des 
spécifications techniques par ces partenaires techniques. 

En Guinée, les travaux de réhabilitation et équipement du centre de production des semences 
de Bordo à Kankan sont en cours. 

Au Mali, les travaux de réhabilitation de laboratoire et l’acquisitions d’équipements au profit 
de la Direction Régionale de l’Agriculture de Kayes sont en phase de réception.  

En Mauritanie, la réception provisoire des équipements de laboratoire pour le compte de la 
Direction de Développement des Filières Agricoles/ Services de Contrôle de la Qualité des 
Semences et Plants (DDFA/SCQSP de Kaedi) a été faite en novembre 2024. 
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Au Sénégal, les travaux de réhabilitation de laboratoires et la fourniture et livraison 
d’équipements de laboratoire au profit de la Direction de l’Agriculture du Sénégal sont en cours. 

C’est dans le cadre des conventions signées que le personnel clef de ces institutions soit 61 
contrôleurs et analystes semenciers ont bénéficié d’une formation sur le contrôle et la 
certification des semences (17 en Guinée, 9 au Mali, 7 en Mauritanie et 28 au Sénégal). 

- R5A3 : Renforcement des capacités des structures de vulgarisation pour la 
promotion et l’utilisation des semences certifiées et semences traditionnelles  

Dans le cadre de la mise en œuvre du PAFISEM, l’OMVS a signé des conventions de 
partenariat avec les structures d’appui conseil. Il s’agit du SERPROCA (Guinée), de la DNA 
(Mali), de la SONADER (Mauritanie), de l’ANCAR et de la SAED (Sénégal).  

Ces structures d’appui conseil ont bénéficié d’un accompagnement en moyens roulants (Au 
total 25 motos sur les 44 ont été mises à la disposition des structures d’appui conseil).    

Le renforcement de capacités des structures d’appui conseil à travers la formation des 
formateurs sur les techniques de production et de conservation des semences a été réalisée, soit 
54 formateurs au total répartis comme suit : Guinée 22 agents, Mali 6 agents, Mauritanie 9 
agents et Sénégal 17 agents formés. 

La mise en place des Champs Ecoles Paysan (CEP) et des journées portes ouvertes (JPO) pour 
renforcer les capacités des producteurs et assurer la promotion des variétés et les bonnes 
pratiques agricoles ont démarré en Guinée (5 CEP impliquant 250 producteurs), au Mali (14 
CEP avec 50 producteurs) en Mauritanie (3 CEP, 3 JPO impliquant 75 producteurs) et au 
Sénégal (3 CEP dont 2 pour l’ANCAR et 1 pour la SAED et 6 JPO dont 2 pour l’ANCAR et 
4 pour la SAED avec 350 producteurs dont 200 pour l’ANCAR et 150 pour la SAED).  

 

Champs Ecole Paysan en Guinée 
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           Le Champ Ecole Paysan du site de Niang Boul                Comparaison du paquet technologie et du témoin  

 
 
   Présenatation du champ école de Niang Boul (RIM)        Animation de la JPO à Niang Boul (RIM) 
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3.5 Tableau de synthèse de l’état d’exécution des activités au 31 décembre 2024 

Composantes/Résultats/Activités 
Etat de  

réalisation 
 Commentaire 

Activités hors composante (Activités préliminaires et de l'Unité de Coordination et de gestion du Projet) 

Mise en place des instances du projet 

Réalisé Décision n°00029 ER/HC du 15 avril 2021 du Haut-
Commissariat de l’OMVS portant mise en place du comité de 
pilotage  
Mise en place UCGP en juillet 2022  

Elaboration des outils de suivi évaluation du PAFISEM 
Réalisé Les outils de suivi & évaluation élaborés en 2022 ont été 

finalisés après le recrutement du responsable suivi évaluation 
du PAFISEM en 2024 

Elaboration du manuel de procédure administrative et financière 
PAFISEM 

Réalisé Le manuel a été élaboré en 2022 et partagé avec le comité de 
pilotage en 2023 

Elaboration du plan de communication du PAFISEM 
Réalisé Le plan de communication est finalisé avec l’appui de la 

cellule de communication du HC-OMVS 

Communication et visibilité du projet (plan, publicité, publications, 
relations publiques) 

Activité 
Continue 

Participation à la Foire Internationale Agriculture du Nord 
(FIAN) 2023 en juin à Diama (Sénégal) : 
- diffusion de dépliants sur le PAFISEM ; 
- participation à des panels sur la production de semences 
dans le bassin du fleuve Sénégal et animation de stand 
 
Participation au SIAGRO 2024 de Dakar (CICES) : 
- diffusion de dépliants et T-shirts sur le PAFISEM ; 
- rencontres B2B avec fournisseurs d’intrants agricoles. 
 
Présentation du PAFISEM lors des rencontres internationales 
(COP 28 Dubai en décembre 2023, Forum mondial de l’eau à 
Bali Indonésie en mai 2024, COP 16 Riyad en novembre 
2024, la recherche de financement au Canada en octobre 
2024). 
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Arrangements institutionnels avec les services techniques des Etats 
membres 

Réalisé 12 conventions signées avec les partenaires techniques des 
Etats membres 

Sessions du comité de pilotage Réalisé Trois sessions ordinaires du comité de pilotage tenues en 
juillet 2021 en visioconférence, avril 2023 et février 2024 

Une session extraordinaire en septembre 2024 en 
visioconférence 

Rencontre de coordination entre l'UCGP & les Points Focaux des 
Cellules nationales OMVS 

Activité 
Continue 

Réalisée en visioconférence  

Revue conjointe à mi-parcours du projet Non réalisé Elle a été reprogrammée en janvier 2025 
 

Composante 1 : Gouvernance du secteur et soutien à la production de semences de qualité  

R1. La production et les rendements unitaires de semences de qualité se sont améliorés à travers le soutien aux associations d’agriculteurs, 
notamment des femmes et des jeunes, identifiées 
R1A1 : Étude/Diagnostic pour l’identification des zones de production 
et des groupes de producteurs de semence, notamment femmes et 
jeunes. 

Réalisé 
Atelier régional de restitution tenu le 6 avril 2023 à Saly 
(Sénégal) 

R1A2 : Formation des Établissements/Organisations de 
multiplicateurs de semence de qualité et des réseaux de multiplicateurs 
de semence traditionnelle 

En cours 

En cours de réalisation par les partenaires techniques avec 
807 producteurs formés dont 27 femmes et 98 jeunes soit : 
 
- 250 producteurs formés dont 0 femmes et 50 jeunes sur 8 
thématiques en Guinée 
- 200 producteurs formés au Mali 
- 170 producteurs formés en Mauritanie 
- 187 producteurs formés dont 27 femmes et 48 jeunes sur 7 
thématiques au Sénégal 
 

R1A3 : Accès pour les producteurs multiplicateurs aux semences de 
qualité à travers la mise en place d’un système de crédit 

En cours 
Les producteurs demandeurs de crédits sont en train d’être 
identifiés par les partenaires techniques  
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R2. Les acteurs du secteur semencier sont organisés pour une structuration professionnelle de la filière. 

R2A1 : Mise en place des plateformes de concertation entre les acteurs 
du secteur semencier 

En cours  

Deux plateformes sont créées par décision des autorités 
administratives au Mali (n° 2024/000251/GRK-CAB du 29 
mars 2024 et en Mauritanie n°0075 WT du 14 août 2024. 
 
La décision de création de la plateforme pour la Guinée est en 
cours. 
Le comité régional des semences de la Région de Saint sera 
redynamisé pour servir de plateforme. 

R2A2 : Appui aux réunions des plateformes En cours 
Au moins une réunion des plateformes a été tenue dans 
chaque pays avec une esquisse de plan d’action 

R2A3 : Campagnes d’information et meetings/débats En cours 

Réalisées par les partenaires techniques notamment en 
Guinée (SERPROCA) au Mali (avec 4 émissions radios 
réalisées et au Sénégal (SAED avec 2 meetings débats 
impliquant 60 producteurs dont 7 femmes et 29 jeunes) 

R3. L'accès au crédit est pris en charge et amélioré pour une structuration durable du secteur.  

R3A1 : Étude/diagnostic pour l’identification de systèmes de crédit 
adaptés 

Réalisé 
Atelier régional de restitution de l’étude tenu le 6 avril 2023 à 
Saly (Sénégal) 

R3A2 : Mise en place d’un système de crédit adapté  En cours 

Une convention signée entre l’OMVS et trois Institution 
financières (CRG en Guinée, BNDA au Mali, LBA au 
Sénégal) 
Les conventions avec les institutions financières de la 
Mauritanie sont en cours de finalisation. 

Composante 2 : Mesures de soutien à la commercialisation  
R4. Les infrastructures et équipements des organisations, pour le stockage et le conditionnement des semences, sont réalisées/réhabilités et 
leurs organes de gestion renforcées 

R4A1 : Investissements en termes d’équipements de triage, conditionnement 
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R4A1a : Unité mobiles de triage et de conditionnement des semences 
(y compris un kit de pièces de rechanges et les couts de transport) 

En cours 

Les modifications sur les procédures de passation de 
marchés ont été soumises à la validation du comité de 
pilotage et approuvées. 
Le processus est en cours pour procéder au lancement du 
marché dans chaque Etats membre dans la première 
quinzaine du mois de janvier 2025 

R4A1b : Formation équipes pour le fonctionnement des unités mobiles Non réalisé 
La formation sera réalisée après la mise en place des unités 
mobiles 

R4A2 : Construction et équipement de magasins de stockage pour la semence certifiée et les semences traditionnelles  

R4A2a : Construction et équipement de magasins de stockage pour la 
semence certifiée + équipement 

En cours 
Les études techniques ont été lancées en août 2024 et ont été 
terminés pour la Mauritanie. Les offres des entreprises des 
entreprises sont reçues le 16 décembre 2024. 
Les rapports intermédiaires de l’étude technique ont été 
validés pour le Mali et le Sénégal. 
Pour la Guinée la convention entre l’OMVS et la BTGR de 
Kankan et l’étude est en cours. 
La sélection des entreprises en charge des travaux de 
construction est prévue courant premier trimestre 2025.  

R4A2b : Construction et équipement de magasins de stockage pour les 
semences traditionnelles (Sorgho, Maïs, Niébé, Mil) 

En cours 

R4A3 : Formation des comités de gestion des magasins Non réalisé 
Les formations seront réalisées après la construction des 
magasins prévue en début du second trimestre 2025 

Composante 3 : Mesures d’accompagnement 
R5. Les capacités techniques, organisationnelles et en équipements des acteurs de la chaîne d'approvisionnement et contrôle des semences 
de qualité, sont maintenues et améliorées. 

R5A1 : Renforcement des capacités de la recherche En cours 

Les marchés de réhabilitation d’infrastructures et 
d’acquisition d’équipements ont été lancés en août 2024 : 
Guinée : le marché pour les travaux d’aménagement d’un ha 
de maraichage sous pompage solaire au profit de l’IRAG de 
Bordo à Kankan a été lancé en décembre 2024 
Mali : la réception provisoire des travaux d’aménagement 
d’un ha d'arachide sous micro-aspersion par pompage 
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photovoltaïque et des aires de séchages au profit de l’Institut 
d’Economie Rurale (IER)/CRRA-Kayes en Novembre 2024 
Mauritanie : le nombre d’offres reçus (2) pour le marché 
portant sur l'installation du réseau d'irrigation au centre du 
CNRADA de Mpourié (Rosso/Mauritanie) est insuffisant  
Sénégal : la réception provisoire des travaux de 
réhabilitation de laboratoire et l’acquisition d’équipements 
pour le compte de l’ISRA réalisé en Septembre 2024 

R5A2 : Renforcement des capacités des Services Contrôle Qualité et Certification des Semences 

R5A2a : Formation personnel clef des institutions de contrôle et 
certification (7 ps/pays), tous frais inclus 

Réalisé 
partiellement 

En cours de réalisation par les structures de contrôle et de 
certification des semences avec 61 agents formés soit : 
Guinée 17 agents dont 11 contrôleurs semenciers et 6 
analystes semenciers, Mali 9 agents, Mauritanie 7 agents 
dont 4 contrôleurs semenciers et 3 analystes semenciers, 
Sénégal 28 agents dont 15 contrôleurs semenciers et 13 
analystes semenciers 

R5A2b : Équipements, chambres froide, matériel d'analyse, contrôle à 
posteriori pour institutions de contrôle et certification 

En cours 

Les marchés de réhabilitation d’infrastructures et 
d’acquisition d’équipements ont été lancés en août 2024 
Guinée : les travaux de réhabilitation et équipement du 
centre de production des semences de Bordo à Kankan sont 
en cours 
Mali : les travaux de réhabilitation de laboratoire et 
l’acquisitions d’équipements au profit de la Direction 
Régionale de l’Agriculture de Kayes sont en phase de 
réception  
Mauritanie : la réception provisoire des équipements de 
laboratoire pour le compte de la Direction de Développement 
des Filières Agricoles/ Services de Contrôle de la Qualité des 
Semences et Plants (DDFA/SCQSP de Kaedi) a été faite en 
novembre 2024 
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Sénégal : les travaux de réhabilitation de laboratoires et la 
fourniture et livraison d’équipements de laboratoire au profit 
de la Direction de l’Agriculture du Sénégal sont en cours 

R5A3 : Renforcement des capacités des structures de vulgarisation pour la promotion et l’utilisation des semences certifiées et semences 
traditionnelles de qualité 

R5A3a : Formation des agents des structures de vulgarisation (8 ps 
Pays) 

Réalisé  
Réalisé par les structures d’appui conseil avec 54 agents 
formés soit : Guinée 22 agents, Mali 6 agents, Mauritanie 9 
agents et Sénégal 17 agents dont 10 ANCAR et 7 SAED 

R5A3b : Organisation champs de démonstration (CEP) nouvelles 
variétés et journées de divulgation (JPO) 

En cours 

En cours de réalisation par les structures d’appui conseil : 
Guinée 5 CEP 0 JPO avec 250 producteurs 
Mali 14 CEP 0 JPO avec 50 producteurs 
Mauritanie 4 CEP 3 JPO avec 75 producteurs 
Sénégal 3 CEP (2 ANCAR et 1 SAED) 6 JPO (2 ANCAR et 4 
SAED) avec 350 producteurs (200 ANCAR et 150 SAED) 

R5A3c : Fourniture motos pour agents vulgarisateurs et agents des 
centres contrôle qualité semence ; tous frais inclus (achat, 
dédouanement, vignette, assurance, carburant, lubrifiants, etc.) 

Réalisé 
La remise des motos aux structures bénéficiaire a été réalisée 
courant mars 2024 



P a g e  24 | 26 

 

3.5 Contraintes rencontrées 

Les principales contraintes qui ont retardé la mise en place du système de crédit portaient sur 
taux de couverture de la garantie et sur le mécanisme de crédit adapté. 

La réalisation des études techniques (prévue sur 1 mois) qui est un préalable pour le lancement 
des marchés de construction des magasins de stockage et de conservation des semences a pris 
plus de temps que prévu.  

 

 

 



4. ACTIVITÉS EN PERSPECTIVES (PROCHAINES ÉTAPES) 

Les activités en perspective au 31 décembre 2025 pour la phase d’extension du projet se 
résument comme suit : 

 la tenue de la quatrième session du comité de pilotage du PAFISEM dans le premier 
trimestre 2025 ; 

 la finalisation de la mise en place des plateformes de concertation des acteurs du secteurs 
semences (Guinée et Sénégal) et la tenue des réunions prévues ; 

 la finalisation de la signature des conventions de partenariat avec les institutions 
financières de la Mauritanie ; 

 La mise en place des comités ad hoc pour le suivi du fonds de garantie dans les Etats 
membres et l’accompagnement des producteurs à l’accès aux crédits ; 

 la finalisation des études techniques pour les magasins de stockage des semences pour 
la Guinée, le Mali et le Sénégal; 

 la sélection des entreprises pour la construction des magasins de stockage des semences 
dans les Etats membres ; 

 la mise en place et la formation des comités de gestion des magasins de stockage et de 
conservation des semences ; 

 l’acquisition des unités mobiles de triage de semences et la formation des comités de 
gestion pour les quatre Etats membres ; 

 l’installation des réseaux d’irrigation pour les instituts de recherche agronomique de la 
Guinée (IRAG) et de la Mauritanie (CNRADA) ; 

 la poursuite  des travaux de réhabilitation et l’acquisition d’équipement de laboratoires 
pour les structures de contrôle et de certification des semences pour la Guinée, le Mali 
et le Sénégal ; 

 la poursuite des Champs Ecoles Paysans (CEP) et des journées portes ouvertes (JPO) ; 

 la poursuite de la formation de producteurs multiplicateurs de semences dans les Etats 
membres ; 

 la poursuite des campagnes d’information et de sensibilisation des producteurs dans les 
Etats membres à travers l’organisation de meetings débats et des émissions radio ; 

 la revue conjointe à mi-parcours du projet dans les Etats membres ; 

 l’évaluation finale du projet courant dernier trimestre 2025. 

 l’atelier final de présentation des résultats du projet. 
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CONCLUSION  

Le bilan des activités du PAFISEM au 31 décembre 2024 qui coïncide avec la date officielle 
de la fin du projet montre une avancé dans la mise en œuvre du projet notamment avec : 

 la signature de toutes les 12 conventions de partenariat entre l’OMVS et les partenaires 
techniques pour la mise en œuvre du PAFISEM ;  

 la réalisation des investissements (moyens roulants, réhabilitation et équipement des 
laboratoires etc…pour le compte des structures techniques et le déroulement du 
processus de construction des magasins de stockage des semences au profit des 
bénéficiaires des Etats membres avec le démarrage des études techniques ; 

 l’accélération de la mise en œuvre des activités opérationnelles dans les Etats membres 
par les structures techniques partenaires :  
 

- formation des formateurs, 
- formation des producteurs ;  
- mise en place des Champs Ecole Pays ; 
- production de semences de prébase par les structures de recherche ;  
- mise en place des plateformes de concertation des acteurs du secteur semencier et 

tenue de réunions pour l’élaboration de plans d’action…). 
 

 la mise en place du système de crédit avec la signature d’une convention de partenariat 
entre l’OMVS et les institutions financières partenaires en Guinée, au Mali et au 
Sénégal.  

L’acquisition des unités mobiles de triage des semences et la construction des magasins de 
stockage des semences sont reprogrammées pour l’année 2025. 

Toutes les activités restantes ont fait l’objet d’une planification avec un chronogramme 
d’activités et un projet de budget réaménagé pour l’exercice 2025.  

En vue de mener à bien les activités durant la phase d’extension du projet, il a été recommandé 
de : 

 signer des avenants pour la poursuite des activités inscrites dans le cadre des 
conventions de partenariat entre l’OMVS et les structures techniques partenaires ; 

 réaliser un film documentaire sur les acquis du projet pour une meilleure visibilité ; 

 faire un réaménagement budgétaire pour renforcer les lignes déficitaires notamment 
celles dédiées au salaire du personnel, au suivi des activités et à la visibilité du projet. 

Dans le cadre de la mise l’échelle des résultats du projet, il a été recommandé d’élaborer un 
document avec l’appui d’un consultant pour chercher le financement complémentaire. 

Fait à Dakar le 31 décembre 2024 

          Le Coordonnateur du PAFISEM 

 

                               Mr Assane DIOP 


