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1. - DELEGATION DE DAGANA 

1.1- Schéma Hydraulique du Delta 

Objectif 

Coût des études 

Financement 

Avancement 

: A partir de l'esquisse contenue dans le PDRG, il s'agit de 
définir la composante "Alimentation et Adduction en eau 
potable" et d'intégrer les ètudes déjà réalisées pour la 
comppsante "Drainage et Assainissement". 

200 Millions F CF A 

Caisse Française de Développement 

Une mission d'appui de la CEMAGREF financée par la CFD 
au courant du mois de Mars 95 a permis de finaliser les 
Termes de Référence du modèle hydraulique et des études à 
mener. 

Une consultation restreinte vient d'être lancée au niveau des 
bureaux d'études spécialis~s pour l'Etude de Faisabilité et 
d'Avant Projet Sommaire (APS) du réseau d'adducteurs du 
Delta. La durée de l'étude est de 12 mois. 

1.2. - Emissaire Delta-Branche B 

Objectif 

Coût du Projet 

Financement 

Avancement 

Les travaux consisteront à réaliser 1 'ouvrage majeur de 
l'émissaire composé de la branche B qui draine le secteur 
Nord du Delta (Djoudj et Boundoum), de l'émissaire 
proprement dit (Djeuss) et de la station de décharge dans le 
fleuve Sénégal. 

10 200 Millions FCF A 

KFW 

(1) L'étude de faisabilité de l'Emissaire a été réalisée en 
1992/93 avec comme principale conclusion, la 
construction prioritaire de la branche B. 

La convention de financement a été signée durant la 
mission d'évaluation de la KFW en Janvier-Février 
1995. 

(2) Les études de l'Avant Projet Détaillée (APD) et la 
préparation du dossier de consultation des entreprises 
sont lancées. 
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Le rapport de dépouillement des offres techniques a été 
finalisé et envoyé à la KFW pour observations 
éventuelles avant ouverture des offres financières 
permettant de choisir le consultant. 

Les travaux proprement dits devraient démarrer en 
1997. 

1.3. - Recalibraee de l'Axe Gorom-Lampsar 

Objectif 

Coût (estimé) du Projet 

Financement (pressenti) 

Avancement 

: Le schéma hydraulique du Delta déterminera la 
consistance des études et des travaux nécessaires. 
L'objectif est d'améliorer l'hydraulicité de cet axe 
afin d'assurer les 65 m3/s requis pour l'irrigation d'un 
potentiel d'environ 65 000 ha qu'il pourra, à terme, 
desservir. Par ailleurs, l'endiguement de l'Axe à la 
côte maximale de gestion du Barrage de Diama (2,5 
rn IGN) permettra la desserte gravitaire des périmètres 
qui lui sont assujettis, tout en facilitant l'alimentation 
en eau des populations riveraines. 

: 8 300 Millions FCF A 

: JAPON 

: Une mission de la JICA s'est rendue le 30/09/94 sur 
le site pour identifier le projet. D'autres bailleurs de 
fonds pourraient éventuellement être contactés (CFD, 
B.M, etc ... ). 

1.4. - Réhabilitation du Casier de Débi 

Objectif 

Coût du Projet 

Financement 

Avancement 

: Extension sur 243 ha ; Réhabilitation de 744 ha ; 
Construction de hangars de stockage ; Fourniture de 
machines agricoles et de 2 unités de décorticage de 
0,6 T/heure chaque ; Formation. 

: 12 870 Millions FCFA 

: JAPON 

: La première phase de travaux réceptionnée en Février 
95 a consisté principalement à l'aménagement de 75 
ha nouveaux et à la réhabilitation de 407 ha. 
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La deuxième phase, démarrée en fin Février 95 
permettra l'aménagement de 168 ha nouveaux, la 
réhabilitation de 336 ha et la construction des 
différentes infrastructures prévues (stations 
d'irrigation et de drainage, hangars bâtiments de la 
rizerie, etc ... ) 

Cette seconde phase devrait se terminer en Mars 96. 

1.5 - Réhabilitation du périmètre de Boundoum (2è Phase) 

Objectif 

Coût du Projet 

Financement 

Avancement 

: Réhabilitation complémentaire de 1600 ha après une 
première phase déjà réalisée sur une superficie 
équivalente. 

: 7 580 Millions FCFA 

: KFW 

: Une mission d'évaluation de la KFW courant Janvier 
95 a apprécié positivement les résultats obtenus avec 
la première phase et a marqué son accord pour le 
déblocage des crédits de la seconde tranche. Pour ce 
faire, la SAED a soumis à la KFW une estimation des 
travaux et des coûts prévisionnels de réalisation. 

La préparation des marchés (Entreprises et Ingénieur­
Conseils) aura lieu courant Août 95. 

1.6 - Aménaa:ements hydroaa:ricoles de NDierba et Daa:ana C 

Objectif 

Coût du Projet 

Financement 

Avancement 

: Aménagement de 1860 ha à NDierba et 410 ha au 
casier C de Dagana ; Infrastructures villageoises 
arboriculture ; bâtiments ; pisciculture. 

: 9 244 Millions FCF A 

: BADEA-FSD-Gouvemement du Sénégal 

: Les études d' APD et DCE ont été établies depuis 
1988, mais nécessitent une actualisation. La mission 
conjointe de la BADEA et du FSD à la SAED les 12 
et 13 Avril 1995 a permis d'arrêter les modalités de 
mise en œuvre de ces projets. 



1.7- Daeana A et B 

Objectif 

Coût du projet 

Financement 

Avancement 

1.8- Kassack Nord 

Objectif 

Coût 

Financement 

Avancement 
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Les Termes de Référence relatifs au contrôle des 
travaux et à la réactualisation de 1' APD et du DCE 
ont été envoyés au Fonds Saoudien pour le 
Développement le 1er Août 1995. 

Réhabilitation de 2643 ha des secteurs A et B du Périmétre 
de Dagana. 

4.702.467.368 F CFA (terrassement, génie civil, réseau, 
génie civil station, équipement station de pompage, contrôle 
travaux). 

IDA/BADEA/CPSP 

Les travaux de terrassement sont terminés. Les travaux 
complémentaires de régulation du réseau sont en cours de 
finition. 

L'ensemble des travaux ont été achevés. 

Aménagement des secteurs B et C 240 ha du périmétre en 
complément des secteurs A, B, E et F. 

1. 6 Milliards F CF A 

BOAD 

Etude agro-socio-économique pour la formulation de la 
seconde phase (B et C) est en cours. 

La BOAD a lié le financement de la deuxième phase aux 
conclusions de l'étude agro-soci-économique. 

II. - DELEGATION DE PODOR 

2.1- Schéma Hydraulique de Podor 

Objectif L'étude doit définir l'organisation de l'ensemble hydraulique 
constitué par le Fleuve Sénégal, le Doué et le NGallenka tant 
du point de vue de l'adduction que de l'assainissement. Le 
potentiel de terres irrigables ainsi viabilisées devrait 
représenter plus de 25.000 ha. 



Coût des études 

Financement 

Avancement 
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430 Millions FCF A 

Union Européenne 

Le dossier d'appels d'offres a été finalisé avec le FED. 

Les lettres d'invitation ont été envoyées, le 6 Juillet 1995, 
aux bureau d'études sélectionnés pour la consultation. 

L'ouverture des plis aura lieu le 4/10/95. 

2.2- Aménaa=ement de PlV le lon& du NGallenka Amont 

Objectif 

Coût du Projet 

Financement 

Avancement 

Aménagement de 1500 ha de PlV (avec extension éventuelle 
à 3000 ha) le long du NGallenka Amont; Connexion du 
NGallenka au plan d'eau déjà constitué par le Fleuve Sénégal 
et le Doué. 

12 220 Millions FCFA 

KFW 

L' APS est déjà disponible. Suite à la mission d'évaluation de 
la KFW en janvier 95, les modalités d'exécution du projet 
(APD, DCE, Contrôle des travaux, répartition des lots de 
travaux) ont été précisées et seront engagées dès la fin de 
l'étude sociologique complémentaire demandée par le bailleur 
de fonds (Septembre 95). Cette étude se déroule actuellement 
sur le terrain avec une équipe du Groupement Hydroplan­
Instrupa. 

2.3- Projet Guédé-MBantou 

Objectif 

Coût du Projet 

Financement 

Avancement 

Extension de 140 ha à MBantou et réhabilitation d'environ 
900 ha à Guédé ; constructions de bâtiments; formation. 

5 720 Millions FCF A 

FKDEA 

Les travaux de terrassement et de génie-civil sont terminés. 
L'installation des équipements de pompage est arrivée à 
terme en Mai 95. Une mission de la SAED s'est rendue 
début Mars 95 au niveau du bailleur de fonds pour examiner 
les derniers problèmes qui entravent la bonne mise en œuvre 
de ce projet(suspensions des décaissements en particulier). 



Difficultés 
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Les suspensions répétées des décaissements ont 
considérablement retardé l'exécution du projet. 

Il apparaît que la seule solution soit un respect par le Sénégal 
des échéances de remboursement. 

2.4- Aménaeement Hydroaericole de Aéré-Lao 

Objectif 

Coût du Projet 

Financement 

Avancement 

Difficultés 

Fin des travaux devant aboutir à la livraison de la dernière 
tranche de 840 ha de 2 périmètres d'une superficie globale de 
1800 ha. 

900 Millions FCF A 

Union Européenne 

L'Entreprise COGEI a fourni un nouveau planning qui fait 
état de la fin des travaux en Décembre 1995. 

Les difficultés financières et techniques et les problèmes 
sociaux de 1 'Entreprise ont considérablement retardé 
l'exécution des travaux. 

m.- DELEGATION DE MATAM 

3.1 -Désenclavement Secteur Dioulol 

Objectif 

Coût des études 

Financement 

Avancement 

L'étude porte sur la réalisation d'une piste desservant les 
villages situés sur la rive gauche du Fleuve Sénégal, de 
Matam à Waoundé (70 km) pour rompre l'isolement qui est 
le leur durant 4 à 5 mois de l'année. 

70 Millions FCF A 

CFD 

Les Termes de Référence ont été établis et soumis au bailleur 
de fonds, ainsi qu'une "short-list" de consultants. 
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3.2- Aménagement du Dioulol 

Objectif 

Coût du Projet 

Financement 

Avancement 

Les travaux consisteront à construire un seuil à la confluence 
du Fleuve Sénégal et du défluent Dioulol afin de créer une 
retenue saisonnière d'eau suffisante pour sécuriser la 
riziculture d'hivernage pratiquée sur les périmètres installés 
dans la zone ( 1000 ha). 

550 Millions FCF A 

CFD 

Idem 3.1 

3.3 - Programme Intérimaire de Développement Agricole à Matam (PIDAM) 

Objectif 

Coût du Projet 

Financement 

Avancement 

Extension de 390 ha de PlV ; Réhabilitation de 568 ha; 
recherche agronomique, appui au développement. 

3 560 Millions FCF A 

CFD 

Les offres relatives aux études et au contrôle des travaux ont 
été reçues à la SAED et sont en cours d'analyse. 

3.4- Programme de Développement Agricole à Matam (PRODAM) 

Objectif 

Coût du Projet 

Financement 

Avancement 

Réhabilitation et extension de 2000 ha de PlV dans le Secteur 
Diamel programme d'accompagnement (recherche­
développement, élevage, forestation). 

12 500 Millions FCFA 

FIDA-BOAD 

Les études d'exécution pour un premier lot de 650 ha ont été 
réalisées (édition provisoire). Les travaux pourraient 
démarrer en Janvier 1996. 
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IV. - DELEGATION DE BAKEL 

4.1 -Réhabilitation des périmètres de Bakel 

Objectif 

Coût du Projet 

Réhabilitation de 2000 ha de PlV ; études de factibilité de 
800 ha dans la zone de la Falémé. 

290 Millions FCF A 

Coût (estimé) des travaux: 10 000 millions FCFA 

Financement 

Avancement 

Difficultés 

- FKDEA (Etudes) 
- FKDEA-FSD-BID (Travaux) 

Le bureau chargé des études a été choisi et devrait 
commencer ses prestations dès que le bailleur de fonds aura 
approuvé le projet de contrat qui lui a été soumis. Une 
mission de la SAED s'est rendue début Mars au Koweït 
pour, entre autres, finaliser ce dossier. Cependant le FKDEA 
n'a pas encore donné son accord sur le projet de marché qui 
lui a été soumis. 

Beaucoup de difficultés ont été rencontrées pour finaliser le 
marché d'études. A ce jour une nette amélioration a été 
constaté. 

Il faut cependant craindre que les suspensions repétées qui 
ont beaucoup retardé le projet Guédé Mbantou ne soient 
connues pour celui-ci. 

V. - PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE DANS LA 
VALLEE DU FLEUVE SENEGAL (PDAVS) 

Objectif 

Coût du Projet 

Financement 

: Ce projet s'inscrit dans le cadre des orientations et des 
stratégies du PDRG et à ce titre, il devra conduire des 
actions de développement rural intégré autour de 
l'irrigation qui sera l'axe moteur des oprogrammes. 

: Première estimation = 10 Millions de dollars US. 

: Banque Mondiale 



Avancement 
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: Le projet est préparé conjointement par le Centre 
d'Investissement de la FAO (Programme de 
coopération PAO/Banque Mondiale) et le 
Gouvernement Sénégalais sur la base d'une démarche 
participative de réflexion. A cet effet, des groupes de 
travail composés de tous les acteurs de développement 
de la vallée ont été créés en septembre 1994 et une 
restitution des travaux de groupe s'est tenue à la mi­
juin 1995 à Saint-Louis. 

Les termes de référence pour la formulation du projet 
sont en cours d'élaboration. 

VI. -PROJET "DELTA-LAIT" 

Objectif 

Financement 

Avancement 

: Développement de la production laitière en 
milieu rural traditionnel dans le delta du Fleuve 
Sénégal. 

: CFD (Caisse Française de Développement) 

: Une étude de faisabilité conduite par une équipe 
du GERSAR vient de se dérouler sur le terrain. 

Le rapport d'étude sera disponible à partir de la 
mi-Août 1995. 

. .. 
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