

REPUBLIQUE DU SENEGAL

UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI


MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DE L'EQUIPEMENT RURAL



CRÉDIT IDA N° 5334-SN - DON FEM N°TF-016708

CINQUIEME REUNION DU COMITE DE
PILOTAGE DU PDIDAS

PROCES VERBAL



VERSION PROVISOIRE

DATE : 20 JUILLET 2018

La cinquième session du Comité de Pilotage du PDIDAS s'est tenue le vendredi 20 juillet 2018 à la salle de réunion du Ministère de l'Agriculture et de l'Équipement Rural (MAER) sis au bâtiment A de la sphère ministérielle de Diamniadio, sous la présence effective de Dr Dogo SECK, Secrétaire Général du MAER, assurant la présidence dudit comité.

La liste détaillée des participants est jointe en annexe.

- Allocution de Madame la Coordinatrice du PDIDAS

Mme la Coordinatrice, dans son allocution, est revenue sur les résultats obtenus par le projet notamment à l'opération pilote de Ngnith, le DAP, les opérations de régularisation foncière, l'irrigation, la gestion des forêts classées et l'accompagnement des communautés. Elle a salué l'engagement et la détermination des Communautés, des Maires, des AGEX, des Autorités Administratives et de l'équipe du PDIDAS. Elle a enfin rendu un hommage appuyé aux Maires avec lesquels le Projet entretient une collaboration féconde.

- Allocution de Monsieur Dogo Seck, SG du MAER et Président du COPIL

Monsieur le Secrétaire Général, après avoir souhaité la bienvenue aux participants au niveau de la Sphère Ministérielle de Diamniadio, s'est réjoui de la tenue de la deuxième réunion du Comité de Pilotage pour l'année 2018 qui était une forte recommandation lors de la première session. Il a rappelé le rôle du COPIL et a réitéré ses remerciements aux autorités administratives, locales et aux communautés pour le soutien constant qu'elles ne cessent d'apporter au PDIDAS. Il a aussi remercié les AGEX ainsi que les partenaires techniques du PDIDAS qui accompagnent le Projet dans la réussite de ses activités.

1. Lecture et approbation du PV de la 4^{ème} session du COPIL

Par la suite, le PV du 4^{ème} COPIL a été passé en revue pour amendement et approbation.

Monsieur Babacar Diop, Président de la FONGS a relevé les points suivants sur le PV :

- page 4 : Monsieur Mbaye Niang est du CONGAD et non un représentant du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD).
- page 6 : Le financement obtenu est destiné à la Société Civile et non à la FONGS seulement, sur la même page apporter des corrections sur le sigle PDIDAS à la place de PDDIAS ;
- page 8 : Il faut noter Babacar Diop Président de la FONGS ;
- page 9 : Corriger l'orthographe du nom du Maire de Keur Momar Sarr.

Monsieur Alioune Gueye du CNCR a demandé la correction de l'orthographe de son nom à la page 5 : Alioune en lieu et place de Aliou.

A la suite de ses observations, Monsieur le Maire de Keur Momar Sarr, représentant le collectif des Maires a fait son allocution en présentant d'abord ses félicitations au MAER qui a rejoint ses nouveaux locaux. Monsieur le Maire a rappelé tous les espoirs portés au Projet qui pourra régler beaucoup de problèmes de pauvreté. Il a aussi rappelé que le Secrétaire Général du collectif des Maires interviendra en détail sur les documents à approuver.

A la suite de ces interventions, Monsieur le Secrétaire Général du MAER a noté les améliorations du format du PV du 4^{ème} COPIL conformément aux recommandations. Il a, par ailleurs, formulé les observations suivantes :

- équilibrer le document car le narratif de la cérémonie d'ouverture a pris trop de place au détriment des discussions au cours du COPIL ;
- page 3 : Point 9. La visite de terrain était marquée « Non réalisée ». Il faut mettre à jour en notant que la recommandation a été réalisée et faire évoluer les statistiques ;
- pour ce qui est de Mbaye Niang et Sounkarou, revoir les confusions ;
- faire la synthèse point par point tel que fait lors des interventions pour mieux sortir le tableau de suivi des recommandations ;
- page 7 : pour le recrutement d'un opérateur privé et l'intégration de l'étude sur l'agropole, Dr Dogo Seck demande à l'UCP d'argumenter les options souhaitées et considère, à cet effet, que le COPIL à mi-parcours constitue une bonne occasion.

Le Président du COPIL, avant de redonner la parole à Mme la Coordinatrice, a recommandé au PDIDAS de prendre en charge ces observations. Il a aussi proposé d'intégrer les discussions tenues avec le collectif des Maires.

Madame la Coordinatrice, à la suite de l'intervention du Président du COPIL, est intervenue sur les points suivants :

- Suivi des recommandations : il ne s'agit pas des recommandations de la 5^{ème} session du COPIL mais bien de la 4^{ème}. Les améliorations seront faites sur le PV de la 5^{ème} session.
- Concernant le recrutement de l'opérateur privé pour la régulation foncière, elle a rappelé que l'UCP n'a pas jugé utile de recourir à un opérateur privé compte tenu du temps limité qui reste au Projet.
- Etude de faisabilité de l'agropole : ceci a été une recommandation de la revue à mi-parcours de la Banque Mondiale. Cependant, elle n'a pas été discutée lors de la 4^{ème} session du COPIL sur suggestion du SG. Le PDIDAS a donc retenu de proposer cette activité lors de cette 5^{ème} session du COPIL.

Monsieur Amadou Tidiane Ndiaye, Maire de la commune de Ronkh a rappelé qu'il est important que la synthèse prenne en compte tous les points énumérés par le Secrétaire Général du MAER.

A la suite de ces discussions, le Comité de Pilotage a procédé à l'adoption du PV de la 4^{ème} session du COPIL.

2. Revue des recommandations de la 4^{ème} session du COPIL

Mme La coordinatrice a présenté le tableau de suivi des recommandations de la 4^{ème} session du COPIL:

Dr Dogo Seck a fait une revue des réalisations des recommandations dont la majeure partie a déjà été mise en œuvre et d'autres en cours.

Par la suite, Monsieur le SG a ouvert les discussions :

- **Monsieur Cheikh Oumar Ba de l'IPAR** a demandé des précisions et éclaircissements sur l'étude portant sur les dynamiques foncières et le choix de l'ISRA BAME pour mener cette étude ;
- **Monsieur Birame Diouf du CONGAD** considère que le Projet gagnerait à améliorer sa communication pour lever les incompréhensions. Il a aussi magnifié les actions prévues avec la société civile ;
- **Monsieur Babacar Diop de la FONGS** est revenu sur l'organisation de la société civile et son fonctionnement dans l'appui apporté à la mise en œuvre du Projet. Il a exhorté le Projet à accélérer la cadence pour l'atteinte des objectifs avant sa clôture prévue en décembre 2019 ;

A la suite de ces interventions, Mme la Coordinatrice a apporté les réponses ci-après :

- La question sur le foncier sera répondue par le Spécialiste Foncier du PDIDAS ;
- Concernant la société civile, elle a rappelé que la prise en charge des activités doit se faire de manière officielle au niveau du CRAFS. Elle a appelé à revoir l'institutionnalisation de la collaboration avec la société civile qui devra désigner la structure, répondant officiel du PDIDAS. Elle a terminé son intervention en remerciant la société civile sur son implication dans les activités du PDIDAS.

Monsieur Babacar Diop a souligné que le COPIL a la chance d'avoir en son sein une bonne partie des membres du CRAFS. Il a rappelé que Monsieur Thierno Cissé est le répondant légitime de la société civile dans le cadre de l'appui à la mise en œuvre du PDIDAS.

Monsieur Pape Samba Ndiaye, expert foncier du PDIDAS a clarifié le choix porté sur l'ISRA BAME en collaboration avec ses partenaires pour mener l'étude sur les dynamiques foncières.

Monsieur Amadou Niang de la DGID a abondé dans le même sens que M. Ndiaye et a relaté que l'intérêt de l'étude est de voir comment intégrer l'expérience du PDIDAS dans le droit positif pour la gestion du foncier rural.

Monsieur Cheikh Oumar BA de l'IPAR a rappelé qu'il n'était pas satisfait de la réponse car la procédure de choix d'ISRA/BAME n'a pas été élucidée ainsi que l'option d'analyser la pérennisation à travers une étude.

Mme Diop, Coordinatrice du PDIDAS a rappelé que l'expérience de l'ISRA BAME sur les études du foncier a guidé le choix du PDIDAS. Pour ce qui est de la pérennisation des bureaux fonciers, elle a rappelé que cette question n'était pas uniquement portée par l'étude ISRA BAME. Parallèlement, l'UCP est en train d'étudier les coûts de fonctionnement des bureaux fonciers. Actuellement, le PDIDAS prend en charge l'agent foncier mais aussi étudie la possibilité de maintenir le poste au-delà du Projet en accord avec les maires. Aussi, le PDIDAS a fait porter à la DGID, les activités sur le foncier pour lui permettre de poursuivre la mise en œuvre en relation avec les Maires. Elle a aussi rappelé que la capitalisation autour du bureau foncier est toujours en cours et tous les résultats convergent vers la nécessité de sa pérennisation.

Monsieur Amadou Tidiane Ndiaye, Maire de Ronkh a rappelé que la préoccupation des Maires réside dans la pérennisation des bureaux fonciers car le paiement pour les procédures de régularisation foncière est prévu une seule fois alors que les charges sont permanentes. Selon lui, il faudrait dès à présent commencer à réfléchir sur la possibilité de trouver des ressources pour la prise en charge de ce personnel, sans quoi ce travail important s'arrêtera avec la fin du PDIDAS. Monsieur Ndiaye a demandé de réfléchir sur les taxes foncières.

Monsieur Amadou Niang de la DGID est revenu sur le financement en précisant que l'Etat a créé un bureau en charge du foncier rural pour accompagner les collectivités locales aussi bien dans la mise en œuvre du foncier que dans la recherche des financements. Il a informé que la patente a été réformée de sorte à faire bénéficier les collectivités locales des taxes d'implantation des sociétés. Selon lui, un montant d'environ 30 milliards qui proviendra de ses taxes sera partagé avec toutes les collectivités locales. Il a aussi rappelé que chaque commune devra avoir entre 15 et 20 millions de financement pour la gestion du personnel. Il a aussi rappelé que les Maires ont d'autres sources de revenu liées à la fiscalité locale. Selon lui, dans le cadre du PDIDAS, les investisseurs installés paieront des taxes qui viendront renforcer les caisses de la commune pour une bonne gestion du foncier rural et une meilleure responsabilisation des Maires dans leur rôle.

Monsieur Thiaw du CONGAD a recommandé que les TDR de l'étude prennent en charge clairement la pérennisation des bureaux fonciers. Il a aussi suggéré de bien noter les recommandations par rapport aux discussions effectuées.

En synthèse, Monsieur le Président a fait la situation sur le suivi des recommandations de la 4^{ème} session du COPIL. Sur les 11 recommandations :

- 6 ont été réalisées, il s'agit des N° 1, 2, 3, 4, 6 et 8 soit un taux de 55% ;
- 4 sont en cours de réalisation, il s'agit des N° 5, 7, 9 et 10 soit un taux de 36% ;
- 1 n'est pas réalisée, il s'agit du N° 3 soit un taux de 9%.

Il a par ailleurs précisé que les discussions ont tourné principalement autour des recommandations N°5 sur l'opérationnalisation des bureaux fonciers et N°9 sur les activités de la société civile. Monsieur Seck a recommandé à la société civile de désigner un représentant institutionnel et un point focal.

Pour ce qui est de l'étude ISRA/BAME, Monsieur le SG a rappelé qu'il y'a des aspects méthodologiques et d'autres liés à la pérennisation des bureaux fonciers. Sur les aspects méthodologiques, il a reconnu les capacités d'ISRA/BAME à mener une étude d'une telle ampleur. Il a aussi recommandé au PDIDAS de bien prendre en compte les préoccupations des Maires et de la société civile pour bien intégrer la pérennisation dans l'étude.

Au terme de son intervention, Dr Dogo Seck, Président du Comité de Pilotage a suspendu la séance à 11h15mn pour 15 mn pour la pause-café.

La session a été reprise à 11h35 minutes et a débuté par une présentation de l'état de mise en œuvre des activités du Projet par Mme Awa Ndiaye, Spécialiste en Mesures de Sauvegarde Environnementale et Sociale (SMSES) du PDIDAS.

Madame Awa Ndiaye, SMSES dans sa présentation, a insisté sur les difficultés rencontrées par le PDIDAS dans la mobilisation des fonds et le paiement du personnel nouvellement recruté. A cet effet, elle a informé le COPIL que le PDIDAS souffre beaucoup des retards de paiements.

Une deuxième présentation a été faite par **Monsieur Malick Diop, Spécialiste en Suivi Evaluation** du Projet qui est revenu sur la restructuration du budget et la proposition de PTBA 2018 revu. **Monsieur Diop** a bien précisé que d'autres activités ont été ajoutées ou supprimées dans le PTBA 2018 revu par rapport au document envoyé.

Dr Dogo Seck a rappelé qu'il reste 18 mois au Projet alors que le taux de décaissement est de 21%. Il considère que les procédures de passation de marché peuvent être anticipées. **Monsieur Seck** a tenu à insister sur la difficulté liée à la mobilisation des fonds. Il a demandé au représentant de la DCFE d'apporter des éclaircissements à cet effet.

Il a en outre précisé que le PDIDAS a revu à la baisse le budget sur la base d'une analyse des possibilités réelles de mise en œuvre de ses activités. A cet effet, il a demandé d'expliquer la différence entre les données envoyées et celles présentées sur le tableau de budget revu.

Monsieur Alioune Gueye du CNCR est revenu sur l'importance de tenir le COPIL aux dates retenues. Il a demandé à ce que les documents soient mis en à disposition suffisamment pour une meilleure exploitation. Il a aussi requis du COPIL de faire un courrier à la DCFE pour d'avantage de célérité dans la mise à disposition des fonds.

Monsieur Babacar Diop, Président de la FONGS a posé une question sur les superficies qui sont de 19 364 ha validés et les superficies à aménagées de 14 000 ha. Mais seul 12 000 ha sont en cours d'aménagement. **Monsieur Diop** demande des éclaircissements sur ce point. Il a aussi insisté sur la maîtrise de l'eau pour booster les investissements.

Dr. Macoumba Diouf, DHORT a interpellé le PDIDAS sur 3 aspects :

- Sur les actions que la DHORT doit faire avec le PDIDAS, il a été annoncé de les reporter en 2019 dans le cadre du PTBA revu. **Monsieur Diouf** a marqué son désaccord sur la suspension de ces activités. Selon lui, il n'y a aucun manquement de la DHORT qui puisse expliquer une telle option. Par conséquent, il demande à ce que ces activités soient maintenues ;
- Pour ce qui est du bureau foncier, **Monsieur Diouf** pense que les bureaux fonciers doivent être mis à l'échelle car toutes les communes en ont besoin. **Monsieur Diouf** demande si le Projet ne peut pas étendre cette activité à l'intérieur du Pays ;
- Pour ce qui est de la patate douce, **Monsieur Diouf** a informé que les variétés exposées qui sont de gros calibres ne sont pas celles recherchées. Selon lui, il faut de la patate douce à petit calibre pour les besoins de l'exportation.

Monsieur Birane Diouf du CONGAD a interpellé le COPIL sur le faible taux d'exécution du Projet. Selon lui, il faudrait faire une simulation entre le temps restant et les besoins en investissement du Projet pour une décision éclairée. Pour **Monsieur Diouf**, le PDIDAS doit anticiper sur la mise en œuvre des activités en fonction du temps restant.

Monsieur Amadou Tidiane Ndiaye, Maire de la commune de Ronkh a insisté sur la nécessité d'accroître les réalisations du PDIDAS au niveau des Communes. Selon lui, les dispositions doivent être prises dès à présent pour une prolongation du PDIDAS au-delà de décembre 2019.

Monsieur Dembel Sow, Maire de la Commune de Mbane a déclaré qu'il n'a jamais été d'accord sur la question du bail/sous-bail. Pour lui, les offres foncières fournies au PDIDAS ont connu des évolutions entre temps et des délibérations ont été faites sur cette assiette. Selon lui, il y'a des problèmes de délimitation des offres dans sa commune qu'il va falloir venir régler.

Monsieur Sidy Ka, Maire de Syer a orienté son intervention sur les bureaux fonciers. Selon lui, des mesures de pérennisation doivent être prises dès à présent. Pour le personnel, le Maire a annoncé qu'il n'a pas le budget pour payer l'agent foncier au-delà du PDIDAS. Le Maire pense que la prolongation du PDIDAS est aussi un autre moyen d'assurer le paiement du personnel des bureaux fonciers en attendant la mise en œuvre des mesures de pérennisation.

Monsieur Abdoulaye Ndiaye du Ministère de la Gouvernance Territoriale, du Développement et de l'Aménagement du Territoire a annoncé que le taux d'engagement important est un espoir pour avoir un bon taux d'exécution du PTBA 2018. Cependant, Monsieur Ndiaye a évoqué son inquiétude par rapport aux retards liés à la mise à disposition des fonds par le MEFP. Pour la synthèse des activités, M. Ndiaye a annoncé que les montants révisés étaient inférieurs à 4 milliards dans les documents envoyés mais a été de plus de 4 milliards dans la présentation. Il demande ainsi des éclaircissements. Monsieur Ndiaye est intervenu sur les résultats de l'opération pilote de Ngnith ainsi que les bureaux fonciers. Selon lui, l'opération pilote de Ngnith ainsi que les bureaux fonciers sont les deux exemples à répéter au niveau des autres communes pour atteindre les résultats du Projet. Il demande aussi que ceci fasse l'objet une recommandation du COPIL.

Monsieur Ibrahima Seck du Ministère des Infrastructures Terrestres et du Désenclavement est revenu sur les blocages qui sont d'ordre techniques, administratifs et financiers. Il a rappelé que le rôle du COPIL est de bien orienter le Projet dans l'atteinte de ses objectifs. Selon lui, le COPIL doit jouer de son influence pour un plaidoyer envers le MEFP pour améliorer la mise à disposition des fonds. Selon lui le rôle du SG peut être prépondérant pour régler les problèmes de mise à disposition des fonds du PDIDAS.

Monsieur Dioumorou Ka, Maire de la Commune de Keur Momar Sarr est revenu sur l'espoir que le Projet a suscité et son implication depuis le début. Monsieur le Maire est revenu sur les craintes par rapport aux lenteurs du Projet qu'il ne comprend pas. Il souhaiterait connaître les causes. Il a rappelé que le Projet a des avantages très importants notamment sur les bureaux fonciers. Il a aussi évoqué les retards sur la mise en place des fonds à frais partagés.

Monsieur Arona Sow, Maire de la Commune de Ndiébène Gandiol a remercié le PDIDAS sur les activités qui sont menées et le caractère inclusif du projet dont le personnel sait bien comment aborder les discussions avec les populations. Le Maire a rappelé que les infrastructures structurantes (canaux, bureaux fonciers, etc.) sont les plus importantes dans le PDIDAS. Il appelle à une réflexion sur la prolongation du Projet.

Monsieur Adama Sarr, Maire de la Commune de Ngnith a remercié le PDIDAS et a magnifié les réalisations du projet surtout les activités liées au foncier. Selon lui, les délibérations se faisaient de manière approximative, ce qui aboutissait à des erreurs de calculs sur les superficies octroyées. L'Etat devait faire plus d'effort sur le secteur horticole. Il recommande au PDIDAS de faire en test 20 ha de production de patate douce à chair orange pour une meilleure vulgarisation de cette variété qui est exportable. Le Maire a rappelé qu'au niveau de Ngnith, les réalisations du PDIDAS sont bien visibles. Il a informé que la production de patate douce permet de faire vivre l'élevage avec la valorisation des résidus de récolte. Il demande à ce que l'Etat donne plus d'importance au Projet. Selon lui, le modèle Bail/Sous-bail qui a été proposé puis refusé par l'Etat a occasionné un retard de deux ans. Il recommande la restitution des deux années perdues par le projet au profit des populations.


Monsieur Omar Sow, Maire de la Commune de Diama a magnifié la coordination du Projet ainsi que la tenue du COPIL. Monsieur le Maire a rejoint la position du maire de Ngnith et pense que le Projet devrait être rallongé d'au moins de 4 ans. Pour lui, le PDIDAS a pris une trajectoire qui fait penser que la réussite est au bout de l'effort. Il a annoncé que les Maires sont devenus les avocats du Projet. Il a fini son intervention par formuler des prières pour une réussite du Projet.

Dr Dogo Seck, Président du Copil a synthétisé les discussions sur les points suivants :

- L'espoir est là malgré les difficultés ;
- Pour ce qui est du réaménagement budgétaire, ceci a été magnifié avec une diminution des activités. Selon lui, il serait possible de maintenir les activités qui peuvent être faites dans le temps ;
- pour les retards dans la mise à disposition des fonds, Monsieur Seck a demandé au représentant du MEFP de bien élucider les difficultés de paiements et apporter des solutions sur le règlement des problèmes posés dans les meilleurs délais.

A sa suite, **Mme la Coordinatrice du PDIDAS** a encore une fois remercié les AGEX et partenaires du PDIDAS qui sont toujours engagés pour l'atteinte de objectifs. Mme Diop est revenue sur des éléments des discussions :

- le PDIDAS est entré en vigueur en juin 2014 avec seulement la coordinatrice et le responsable en gestion financière. Elle a rappelé que la Firme de facilitation des investissements a été recrutée après plus d'un an et demi;
- pour ce qui est des lenteurs, Mme Diop a rappelé que la mise à disposition de terres a pris beaucoup plus de temps que prévu et a retardé la mise en œuvre ;
- En ce qui concerne les activités supprimées, Mme Diop a rappelé que lors de la revue à mi-parcours, il a été recommandé de clôturer les conventions avec la DHORT et UGB. Cependant, les activités déjà entamées doivent être terminées. Mme Diop a insisté sur le fait qu'il doit y avoir des rencontres entre UGB et DHORT pour retenir la suite à donner aux conventions.



Monsieur Simon Ndiaye de la DCFE a apporté des éclairages sur les interpellations de la DCFE :

- La double revue n'existe plus concernant les procédures de passation de marchés ;
- Pour les 737 millions du Programme d'accompagnement des communautés, le dossier est en bonne voie et sera signé d'ici la fin de la semaine ;
- Pour le carburant, il est réglé ;
- Pour ce qui est de l'assurance médicale du personnel, Monsieur Ndiaye a informé que le PDIDAS a inclus deux agents dont les situations ne sont pas encore réglées. Il demande que le dossier du personnel soit transmis à la DCFE pour règlement.

Pour la synthèse Monsieur le Président du COPIL a axé son intervention sur ce qui suit :

- Le PV de la 4^{ème} session du COPIL a été adopté sous réserve de la prise en compte des recommandations ;
- Il salue les efforts qui ont été faits dans la mise en œuvre des activités et appelle le PDIDAS à poursuivre dans cette voie ;
- Au Maintien d'une parfaite collaboration avec la société civile et au renforcement des discussions à travers la désignation d'un point focal ;
- Etude ISRA BAM : affiner la méthodologie avec IPAR, DGID, etc. pour une exécution efficace du Projet ;
- Pérennisation des bureaux fonciers : les échanges doivent être poursuivis en rapport avec les Maires ; il a été recommandé que le PDIDAS se rapproche des structures des Maires et de la société civile pour renforcer les réflexions ;
- La nécessité de remettre les activités supprimées et qui sont sûres d'être exécutées ;
- Pour ce qui concerne l'exécution des activités, le Projet se termine le 31 décembre 2019. Monsieur le Président du COPIL a recommandé de produire une demande de prolongation du Projet pour l'atteinte des objectifs ;
- Pour ce qui est de la mobilisation des fonds, il demande à la DCFE de diligenter le paiement du salaire du personnel du PDIDAS non encore régularisé ;
- Le Président du COPIL recommande de faire une note à transmettre à la DCFE pour l'amélioration de la mobilisation des fonds du PDIDAS ;
- Introduire les variétés de patate douce à petit calibre pour la promotion des exportations.

Dr Dogo Seck, Président du Copil a par la suite, demandé l'adoption du PTBA 2018 sous la réserve de l'introduction des activités pouvant être menées en 2018.

Le COPIL a, par la suite, adopté le PTBA 2018 revu.

La séance a été levée à 13h50mn.

Fait à Dakar, le 20 juillet 2018



FEUILLE DE PRESENCE

ACTIVITE : REUNION DU COMITE DE PILOTAGE DU PDIDAS A MI- PARCOURS DE L'ANNEE 2018

DATE : 20 juillet 2018

**LIEU: BÂTIMENT A DE LA SPHERE MINISTERIELLE DU PREMIER
ARRONDISSEMENT DE DIAMNIADIO - DAKAR**

N°	PRENOMS ET NOM	FONCTION	STRUCTURE	CONTACT	EMAIL	EMARGEMENT
1	Abdoulaye ABATE	ABAL	MGTBAT	7754389 66	ndiayeabdo2014@gmail.com	
2	Sidy Ka	Mame Syer	Syer	77880018		
3	Sadio Demboure	Sow Mhiane		776303377		
4	Alfred T. Ndiaye	Ndiaye	Commune Rouba	776682345	tijndiaye@yahoo.fr	
5	Amadou NIANG	PDID/BEL	TEFP	776393320	amangd@pdid.sn	

N°	PRENOMS ET NOM	FONCTION	STRUCTURE	CONTACT	EMAIL	EMARGEMENT
6	Abdoul Aziz Gueye	chef mission	FFI	776412111	azizgueye@gmail.com	
7	Bisame Diouf	Environnementaliste	CONGAD	775897579	bdiouf@yahoo.fr	
8	Adama Sarr	Taire Nguth	Nguth	775034860		
9	Samir Sarr	Taire	Diam	7781378002		
10	Amadou J Fall	UEP / SAEI	SAEI	776358808		
11	Moussa NIAYE	Expert S&Eval	FFI	776322013	balandaye@gmail.com	
12	YOUNOUSSA DIALLO	Chercheur	ITA	775588821	ydiallo@ita.sn	
13	Marietou NIANG	MPIDTE	chef Division DSCPE	776961388	marietou.niang@mpidte.gouv.sn	
14	Mamadou GUEYE	Président National	Union Nationale des 3P	771404996	union3PPP.m@gmail.com	
15	Djibail THIAW	Change Project Programme	DAPSA	773730915	djithia@gmail.com	
16	Amady Gnagna CISSE	D.G	ANGMV	775683824	agcisse@yahoo.fr	
17	Dr Macoumba Diouf	Directeur	DHON	776394091	dioufmacoumba@gmail.com	
18	Soub Diop BA	Point focal DARS	APIX SA	773322862	bdiop@apix.sn	
19	Cheikh Oumar BA	Directeur Executif	IPAR	776332255	coba@ipar.sn	
20	Babacar SENEVE	DEX	ARQ	775131695	papseneve@hotmail.com	

N°	PRENOMS ET NOM	FONCTION	STRUCTURE	CONTACT	EMAIL	EMARGEMENT
21	Pape Samba Ndiaye	SEC	PDIDAS	776611422	papesamban@yahoo.fr	
22	Ibrahima Samba BA	Expert Aménagiste	HC-OMVS	771533365 771533365	ifraba@hotmail.com	
23	Mateugne DIACK	Enseignant Chercheur	UGB	773906480	mateugne.diack@ugb.sn	
24	Amadou Abdoulaye FALL	Directeur ISRA-SR	ISRA/SR	776479612	amfall225@yahoo.fr	
25	Khalilou BA	1er Adj Maire	Commune Gandou	776307971	khalilou.ba@ndia.fr	
26	M Banka Diakhate	chargée (collectif) Communication	Commune Fatick NGOM	776477971	mbankadiakhate64@gmail.com	
28	Omar DIOP	RAF/CNAAS	CNAAS	775638963	omar.diop@cnaas.sn	
29	Pierre KATHIEW	Assistant projet	APIX-SA	772032977	prmkathiew@apix.sn	
30	Montaypha NDIAYE	SI RR	PDIDAS	774593286	mundiaye@pdiidas.org	
31	Awa Ndiaye	SI SE	PDIDAS	772088284	awanayla@hotmail.com	
32	Amadou Ibrahima Camara	Chargé d'affaires	PDIDAS	775557145	amadrusata.camara@gmail.com	
33	Aliou Bassoum	SCOT	PDIDAS	776567911	aliou.bassoum@pdiidas.org	
34	Papa Babacar SOW	SPPM	PDIDAS	776570287	pbsow@pdiidas.org	
35	Dioumouza KAMAR		KM Sere	775612384		
36	Dogo SECK	SG/Président	NAEN	776397129	dogo.seck@naen.sn	

N°	PRENOMS ET NOM	FONCTION	STRUCTURE	CONTACT	EMAIL	EMARGEMENT
37	Simon Ndiaye	chargé de programme	DLFE/DCRAMEP	77 7166681	ndiayeminke@gmail.com	
38	Malick Diop	SSE	PDIDAS	77 842 1902	m-diop@pdidas.org	
39	Bobacar Diop	Pelt	FONGS	77 506 04 94	prifongs@yahoo.fr	
40	Amadou Amadou KA	Secrétaire Départementale	SAED	77 03 69 06	amadouka@yahoo.fr	
41	Hamadou Diop Beumbe	SGDTE	PDIDAS		m-diop@pdidas.org	
42	Fatimata SOW	Assistante	PDIDAS	77 657 7397	fsow@pdidas.org	
43	Cire Ndiaye	Informatique	PDIDAS	77 538 2891	cndiaye@pdidas.org	
44	Adama GAYE	Rsp. Env./Qualité	OLAC	77 443 0994	adama.gaye@olac.sn	
45	Ndiaye					
46	Gerakima SECK	chef de projet	Direction des Routes	77 519 86	ibuseck@hotmail.fr	
47	Ndakhé BADJI	Geomaticienne	DCSD/Cadastre St-Louis	77 520 1843	badji.ndakhé@gmail.com	
48	Lamine Diédhion	ASCOM/Pdidas	PDIDAS	77 139 890	lédiedhion@pdidas.org	
49	AROUNA	SOW	MAIRE Adiessere	77 400 86136		
50	Thérèse Ndiaye	ASCOM	PDIDAS	77 658 9471	thérèse777@gmail.fr	
51	Germain Ndiaye	collaborateur reproducteur	PDIDAS	77 651 0978	germainndiaye@hotmail.com	

N°	PRENOM/ET NOM	FONCTION	STRUCTURE	CONTACT	EMAIL	EMERGENCE
52	Alioune Guere	Representant CNER	CNER	773004871	CNER@CNER.org Le service guere Alioune Jr	Alioune
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						



PROJET DE DÉVELOPPEMENT INCLUSIF ET
DURABLE DE L'AGRIBUSINESS AU SÉNÉGAL

FEUILLE DE PRESENCE

ACTIVITE : REUNION DU COMITE DE PILOTAGE DU PDIDAS A MI- PARCOURS DE L'ANNEE 2018

DATE : 20 juillet 2018


**LIEU: BÂTIMENT A DE LA SPHERE MINISTERIELLE DU PREMIER
ARRONDISSEMENT DE DIAMNIADIO - DAKAR**

N°	PRENOMS ET NOM	FONCTION	STRUCTURE	CONTACT	EMAIL	EMARGEMENT
1	Abdoulaye NDIATE	DAAR	MGTBAT	7754389 66	ndiaye.ado.2014@ gmail.com	
2	Sidy Ka	Mame Syer	Syer	775880018		
3	Sadio Dembani	Sow Mhane		776343777		
4	Amadou T. Ndiaye	Nain	Commune Roulé	776682345	tijudicay@ydnaf	
5	Amadou NDIANG	PDID/BEL	HEFP	776393526	amand@pdid.sn	

N°	PRENOMS ET NOM	FONCTION	STRUCTURE	CONTACT	EMAIL	EMARGEMENT
6	Abdoul Aziz Gueye	chef mission	FFI	776412112	azizgueye@gmail.com	
7	Birame Diouf	Environnementaliste	CONGAD	775887559	bdiouf@yahoofr	
8	Adama Sarr	Taire Nguth	Nguth	775034860		
9	Soumar Sar	Taire	Diam	77181390002		
10	Amadou J Sall	UEP / (SEI)		7716358508		
11	Moussa NIAYE	Expert SE Eval	FFI	776322013	balandaye@gmail.com	
12	YOUNOUSSA DIALLO	Chercheur	ITA	775588821	ydiallo@ita.sn	
13	Marietou NIANG	MPIDTE	chef Division DSCPE	776961388	marietou.niang@mpidte.gouv.sn	
14	Mamadou GUEYE	Président National	Union Nationale des 3P	771404996	union3pp@gmail.com	
15	Djithil THIAW	Change Project Programme	DAPSA	773730915	djithia@gmail.com	
16	Amady Gnagna CISSE	D G	ANGMV	775683824	agcisse@yahoo.fr	
17	Dr Macoumba Diouf	Directeur	DFOR	776394091	diouf.macoumba@gmail.com	
18	Soub Diop BA	Point focal	APIX SA	772322802	bdiop@apix.sn	
19	Cheikh Oumar BA	Directeur Executif	IPAR	776332255	coba@ipar.sn	
20	Babacar SERBENE	DEX	ARQ	775131695	papsenbene@hotmail.com	

N°	PRENOMS ET NOM	FONCTION	STRUCTURE	CONTACT	EMAIL	EMARGEMENT
21	Papa Samba Ndiaye	SEC	PMAS	776611422	papesambaloo@yahoo.fr	
22	Ibrahima Samba BA	Expert Aménagiste	HC-OMVS	771533365 771533365	ifraba@hotmail.com	
23	Mateugue DIACK	Enseignant Chercheur	UGB	773906480	mateugue.diack@ugb.sn	
24	Amadou Abdoulaye Fall	Director ISRA/SL	ISRA/SL	77679612	amfall225@yahoo.fr	
25	Khalilou BA	1er Adj Maire	Commune Gandou	776307971	khalilou.ba@ndc.fr	
26	MBarka Diakhate	Chargee (Collectif) Communication	Commune Fass NGom	776477971	mbarkadiakhate64@gmail.com	
28	Omar DIOP	RAF/CNAAS	CNAAS	775638963	Omar.diop@cnaas.sn	
29	Sierre KATHIEW	Assistant projet	APIAL-SA	772032907	prmkathiew@apix.sn	
30	Moutapina NDIAYE	SIRR	PDIDAS	774593286	mndiaye@pdidas.org	
31	Awa Ndiaye	STRCE	PDIDAS	772083284	awaylla@hotmail.com	
32	Amadou Ibrahima Camara	Chargé d'opérations	PMAS	775555555	amcamara@camara.sn	
33	Aliou Bassoum	SCON	PDIDAS	776507511	abassoum@pdidas.org	
34	Papa Babacar SOW	SPPM	PDIDAS	776570289	pbow@pdidas.org	
35	Dioumoukou Kattaire		KM Seere	775612384		
36	Dogo SECK	SG/Président	NAEN	776397129	dogo.seck@naen.sn	

N°	PRENOMS ET NOM	FONCTION	STRUCTURE	CONTACT	EMAIL	EMARGEMENT
37	Simon Ndiaye	Charge de programme	DLFE/DEAMEP	77 7166689	ndiayeminke@gmail.com	
38	Malick Diop	SSE	PDIDAS	77 842 1902	madiop@pdidas.org	
39	Bebacar Diop	Polt	FONGS	77 506 0494	prfongs@yahoo.fr	
40	Amadou Amadou KA	Secr. Gen. Respons. Aff. CC	SAED	77 403 6906	amadouka@yahoo.fr	
41	Mouhammadou Beumbe	SGDTE	PDIDAS		mbeumbe@pdidas.org	
42	Fatimata SOW	Assistante	PDIDAS	77 657 7397	fsow@pdidas.org	
43	Cire Ndiaye	Informaticien	PDIDAS	77 532 2891	cndiaye@pdidas.org	
44	Adama GAYE	Rep. Env./Qualité	OLAC	77 443 0994	adama.gaye@olac.sn	
45	Ndiaye					
46	Gerakima SECK	chef de projet	Director des Routes	77 579 56	rbuseck@khmal.fr	
47	Ndakhé BADJI	Geomaticienne	DGSD/Cadastre St-Louis	77 530 7842	badji.ndakhé@gmail.com	
48	Lamine Diédhion	ASCOM/Pdidas	PDIDAS	77 139 6890	ldiedhion@pdidas.org	
49	AROUNA	SOW	MAIRE Adlesbene	77 400 8636		
50	Therese Ndiaye	ASCON	PDIDAS	77 658 9471	thnndiaye77@gmail.fr	
51	Germain Ndiaye	Colonel Reprograph	PDIDAS	77 651 0978	germaindiaye@hotmail.com	

N°	PRENOMS ET NOM	FONCTION	STRUCTURE	CONTACT	EMAIL	EMARGEMENT
52	Alionne Gueye	Représentant CNCR	CNCR.	75464851	CNCR@CNCR.org lionnegueye@yahoo.fr	
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						

