

09907

PLAN D'ACTION DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS :
Commune de Saint-Louis

2001

Organisation pour la Mise en Valeur
du Fleuve Senegal (OMVS)
Haut Commissariat
Centre Régional de Documentation
Saint-Louis

I. MESURES DE PREVENTION PRECONISEES :

Activités	Structures Responsables	Délais d'exécution	Coût	Moyens Matériels et Financiers		
				Disponibles	GAP à rechercher	Sources présentis
A. <u>Remblai. Assianissement. Endiguement et Pompage</u>						
- Remblais des zones de dépression	Mairie Conseil Régional A.S.C	Mai-Juillet	A déterminer	Budget C.L	-	Mairie Conseil Régional
- Assurer le fonctionnement régulier de la station de pompage de Diaminar	O.N.A.S	Juin-Octobre	2 743 320 Frs	-	2 743 320 Frs	ONAS
- Procéder au curage préhivernal des réseaux d'eaux usées	O.N.A.S	Juin-Juillet	A déterminer	O.N.A.S	-	-
- Réalisation de drains pour faire converger les eaux usées vers les cuvettes	Mairie Travaux Publics	Juin-Juillet	A déterminer	-	-	Mairie
- Mise en place d'un dispositif d'endiguement provisoire au niveau de certains quartiers :	Sapeurs-Pompiers A.S.C					
○ Achat de quarante mille cinq cents (40 500) sacs de terre	Sapeurs-Pompiers	Juin-Août	4 050 000 Frs	-	4 050 000 Frs	DPC/MINT
○ Achat de trois cents (300) rouleaux de fils de fer	Sapeurs-Pompiers	Juin-Août	270 000 Frs	-	270 000 Frs	DPC/MINT
○ Rémunération volontaires	Sapeurs-Pompiers	Juin-Août	3 375 000 Frs	-	3 375 00 Frs	DPC/MINT
○ Charges de six mille trois cents (6 300) m3 de sable	Sapeurs-Pompiers	Juin-Août	10 237 500 F	-	10 237 500 F	DPC/MINT
- Réhabilitation matériels de pompage existants						
○ Trois (03) motopompes (MP) de 500 m3/H	Sapeurs-Pompiers	Juin	300 000 frs	-	300 000 Frs	DPC/MINT
○ Trois (03) MP de 300 m3/H						
○ Une (01) MP de 150 m3/H						
○ Quatre (04) MP de 15 m3/H						
- Acquisition de trois (03) MP de 60 m3/H	Sapeurs-Pompiers	Juin	A déterminer	-	-	DPC/MINT

Acquisition de trois (03) MP de 100 m3/H	Sapeurs-Pompiers	Juin	A déterminer	-	-	DPC/MINT
Remplacement de quarante (40) longueurs de PVC défectueux	Sapeurs-Pompiers	Juin	A déterminer	-	-	DPC/MINT
- Fonctionnement motopompe o 13 500 litres de Gasoil o 1 000 litres d'Essence o 100 litres d'Huile	Sapeurs-Pompiers	Juin	6 006 000 Frs	-	6 006 000 Frs	DPC/MINT
- Réhabilitation de l'ancienne canalisation eaux pluviales de ndar-Toute	Mairie	-	A déterminer	-	-	Mairie
- Création d'une nouvelle canalisation sur l'Avenue Mermoz et d'une station de pompage	Mairie	-	A déterminer	-	-	Mairie
- Réhabilitation du bassin d'orage de Dawling et canalisation de la rue de Paris	Mairie	-	En cours de réalisation	-	A.D.M	-
- Réhabilitation du réseau d'évacuation des eaux usées et de ruissellement	O.N.A.S Mairie	-	-	-	-	-
- Réhabilitation du système de drainage de l'Avenue Dodds sur neuf cents (900) mètres linéaires	O.N.A.S	-	-	Phase I Projet sectoriel eau (PSE)	-	-
- Construction de deux (02) stations de pompage à la Langue de Barbarie et au Nord Ile	O.N.A.S	-	-	Phase I PSE	-	-
- Relèvement des Quais Abdoulaye Mar DIOP et Henry JAY	O.N.A.S Mairie	Démarrage imminent	-	Phase I PSE	-	-
- Achèvement construction et équipement de la station de pompage Léona – Diamaguène	O.N.A.S	Travaux en cours. Fin prévue en juillet 2001	-	Programme d'urgence	Financement complémentaire de l'Avenant	-
- Fonctionnement de la station de pompage de Léona – Diamaguène	O.N.A.S	Août-Octobre	2 741 130 Frs	-	2 741 130 Frs	O.N.A.S
- Digue de protection Khor Eglise – Cité Vauvert et renforcement digue Khor Village	Mairie Travaux Publics	-	180 000 000 F	-	180 000 000 Fr	Etat
- Réalisation piste route Ngallèle – Maka Toubé	Travaux Publics	-	156 000 000 F	-	156 000 000 F	Etat
- Reconstitution des consignes de gestion du barrage de Diamana	D.R.Hydraulique O.M.V.S	Juin	P.M	P.M	P.M	-

- Achèvement phase I du projet de restructuration de Pikine	D.R.U.H	Démarré depuis 1996. Fin en Février 2002	03 milliards	03 milliards	-	-
<ul style="list-style-type: none"> o Réalisation de la digue de protection o Construction du barrage o Remblai de la zone de pompage 						
- Réhabilitation de la station de pompage de Diawling	Mairie	-	A déterminer	-	-	-
B. Mesures d'Hygiène			82 027 000	-	82 027 000	Etat et C.L
- Sensibilisation des populations sur les mesures d'hygiène du milieu à prendre avant l'arrivée des pluies (achat carburant)	B.R.H Mairie Comités locaux	Mai-Juin		-	-	-
- Opérations de grande envergure de nettoyage des zones inondables (achat de carburant et lubrifiant)	B.R.H Mairie Comités locaux	Juin-Juillet	-	-	-	-
- Désinsectisation et désinfection des localités et sites inondables (achat carburant et produits phyto-sanitaires)	B.R.H	Juillet-Septem	-	-	-	-
- Délarvation et désinfection régulière des sites inondables (achat produits phyto-sanitaires)	B.R.H	Juin-Septem				
- Sensibilisation des populations sur les mesures d'hygiène individuelles et collectives (achat carburant)	B.R.H	Juin-Septem				
- Promouvoir l'utilisation des moustiquaires imprégnées	B.R.H	Juin-Septem				
- Organisation des séances itinérantes d'imprégnation de matériaux dans les localités (achat carburant)	B.R.H	Juin-Octobre				
- Désinsectisation de grande envergure des localités inondées par nébulisation tous les vingt et un (21) jours (achat carburant et produits phyto-sanitaires)	B.R.H	Juin-Octobre				
- Poudrage de grande envergure des localités inondées (achat carburant et produits)	B.R.H	Juin-Octobre				
- Désinfection et désinsectisation des établissements scolaires (achat carburant et produits)	B.R.H I.A	Juin-Octobre				
- Assistance médicale aux sinistrés (achat médicaments)	Région Médicale Conseil Régional Mairie -- B.R.H	Juin-Septem	A Déterminer			

<u>Mesures d'ordre administratives et sociales</u>	GRSL/AA	Avant le 15 Mai 2001	P.M	-	-	-
Arrêté portant création du comité régional de gestion des inondations	GRSL/AA	Avant 20 Mai 2001	P.M	-	-	-
- Réunion du comité de gestion des inondations						
- Réactivation des comités locaux de quartiers (C.L.Q)	AA-SRAS-Mairie- Conseil Régional- Sapeurs-Pompiers	Fin Mai début Juin 2001	P.M	-	-	-
- Séminaire d'initiation des membres des C.L.Q aux lecture et dispositif du Plan ORSEC	AA Sapeurs-Pompiers	Juin 2001	300 000 Frs	-	300 000 Frs	DPC/MINT
- Recensement et Assistance aux populations sinistrées (achat carburant)	SRAS-CLQ-CC- BMS	Août-Septem	200 000 Frs	-	200 000 Frs	C.L
- Mise en place d'une composante I.E.C au niveau du comité régional de pilotage	AA – Autres	Juin-Octobre	300 000 Frs	-	300 000 Frs	DPC/MINT

II. QUARTIERS ET SITES EXPOSES AUX RISQUES D'INONDATION

- Diawling
- Diamaguène
- Diaminar
- Lycée Charles De Gaulle
- Eaux Claires
- Léona
- Pikine 3 Poteaux
- Pikine Angle TALL
- Pikine Talbakhlé
- Pikine Tableau Walo
- Darou
- Bloc 22
- Médina Courses
- Sor Diagne

- Khor Eglise
- Cité Vauvert
- Santhiaba (Goxumbaac)
- Hydrobase
- Maka Toubé
- Doune Baba DIEYE
- Diawdoune