S0 £
ORGANISATION POUR LA MISE EN
VALEUR DU FLEUVE SENEGAL

O.M.V.S.

ETUDES D’IDENTIFICATION ET DE
FACTIBILITE D’UNE ZONE AVAL

MANANTALI / BAFOULABE (MALI)
VOLUME 1

RAPPORT GENERAL

ST 1o 21 aN o FANA
‘INTERNAT|ONAL GENERAL ENGINEERING

ROMA

JUIN 1985

o

40046




TABLE DES MATIERES

CONCLUSIONS

PARTIE A - GENERALITES

A-1 INTRODUCTION

A-2 RAPPEL DE L'ETUDE D'IDENTIFICATION

PARTIE B - SYNTHESE DES RAPPORTS TECHNIQUES

B-1 ETUDE PEDOLOGIQUE

B-2 LES CONDITICNS SOCIO-ECONOMIQUES

B-2.1 GENERALITES ™
B-2.2 L'AGRICULTURE . ™.
B-2.3 LES AUTRES SECTEURS.

B-2.4 INFRASTRUCTURES, SERVICES SOCIAUX

B-3 PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE

B-3.1 GENERALITES

B-3.2 LA SITUATION ACTUELLE

B-3.3 LE PROJET

B-3.4 LES PARAMETRES DE L'IRRIGATION -
B-4 ETUDE HYDROLOGIQUE

B-5 ETUDE GEOTECHNIQUE

B-6 DOCUMENTATION TOPOGRAPHIQUE

B-7 DELIMITATION DES PERIMETRES - SCHEMAS
ALTERNATIFS

-
- O Y 00 o0 Wu

-—

13
15
16
21
23
25
26

27




B-9
B-10

L'AVANT-PROJET DES OUVRAGES

COUTS DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT

ORGANISATION ET GESTION

B~-10.1 CADRE INSTITUTIONNEL, LIGNES DE LA

GESTION ET PERSONNEL

B—1Q.2 GESTION OPERATIONNELLE

PARTIE C - EVALUATION DU PROJET

c-1
c-2
c-3
c-4

METHODQLOGIE GENERALE

COUTS DU PROJET

BENEFICES
RESULTATS

PARTIE D - MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

D-1  INTRODUCTION

D-2  SANTE

D-3  HYDRAULIQUE VILLAGEOISE

D-4  ALPHABETISATION FONCTIONNELLE
D-5  RECHERCHE APPLIQUEE

D-6 PISTES DE PENETRATION

ANNEXE 1

DETAILS DES CALCULS ECONOMIQUES

- TII -

30
33

35

35
38

42
43
47
50

53
54
54
55
56
56



“ho g

ORGANISATION POUR LA MISE EN

VALEUR DU FLEUVE SENEGAL
O.M.V.S.

ETUDES D’IDENTIFICATION ET DE
FACTIBILITE D’UNE ZONE AVAL

MANANTALI / BAFOULABE (MALI)
VOLUME 2

ETUDE PEDOLOGIQUE

RAPPORT

WRO P AL
INTERNATIONAL GENERAL ENGINEERING

" ROMA

JUIN 1985




Cend

TABLE DES MATIERES

1. INTRODUCTION

2. METHODOLOGIE

3. GENERALITES SUR LA REGION

4. LES UNITES GEOMORPHOLOGIQUES

5. LES SOLS
5.1. LA PEDOGENESE
5.2, INVENTAIRE DES SOLS
5.3. DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DES PRIN~
CIPAUX TYPES DE SOLS REPRESENTES DANS LES

DIVERSES UNITES GEOMORPHOLOGIQUES

6. CLASSIFICATION USBR DES SOLS APTES A L'IRRI-
GATION

ANNEXE 1 - TABLEAU DES ANALYSES

ANNEXE 2 - FICHES DE TERRAIN

24



~

)x
ORGANISATION POUR LA MISE EN
VALEUR DU FLEUVE SENEGAL

O.M.V.S.

ETUDES D'IDENTIFICATION ET DE
FACTIBILITE D'UNE ZONE AVAL

MANANTALI / BAFOULABE (MALI)
VOLUME 3

ETUDE SOCIO - ECONOMIQUE

ot 3 A 6N A 42 S WA
INTERNATIONAL GENERAL ENGINEERING

ROMA

JUIN 1985



TAELE DES MATIERES

INTRODUCTION

LA ZONE D'ETUDE

2.1. DEMARCATION DE LA ZONE

2.2. LES TERRAINS A VALORISER

2.3. MILIEU PHYSIQUE ET ACCESSIBILITE

2.4. DECOUPAGE ADMINISTRATIF

HABITAT ET POPULATION

3.1. VILLAGES

3.2. SOURCES DES DONNEES DEMOGRAPHIQUES

3.3. POPULATION PRESENTE GLOBALE, DISTRIBUTION
TERRITORIALE ET DENSITE DEMOGRAPHIQUE

3.4. POPULATION AUTOCHTONE ET IMMIGRES RECENTS

3.5. POPULATION RURALE ET URBAINE

3.6. GROUPES ETHNO-LINGUISTIQUES

3.7. STRUCTURE DEMOGRAPHIQUE PAR SEXE ET AGE —

3.8. LA FORCE DE TRAVAIL ET LES SECTEURS
D'OCCUPATION /

3.9. MENAGES, CONCESSIONS, EXPLOITATIONS
AGRICOLES , REGIME FONCIER

3.10. DONNEES SOCIO-CULTURELLES

3.11. LES MOUVEMENTS MIGRATQOIRES ET L'IMPACT
DU PROJET DE MANANTALI

3.12. LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE

U o

n

11
14
15

19

22
26

26
28



6.

7.

L'AGRICULTURE

4.1. L'UNITE DE REFERENCE

4.2. SUPERFICIES CULTIVEES

4.3. SYSTEME DE CULTURE

' 4.4. MAIN D'OEUVRE AGRICOLE

4.5. EQUIPEMENT AGRICOLE

4.6. RENDEMENTS ET PRODUCTIONS AGRICOLES

4.7. UTILISATION DES RECOLTES

4.8. VALEUR DE LA PRODUCTION ET COMMERCIA-
LISATION DES RECOLTES

4.9. REVENUS MONETAIRES ET NIVEAUX DE VIE

L'ELEVAGE

5.1. RESSOURCES ANIMALES DES AGRICULTEURS
LOCAUX

5.2. ELEVAGE SEMI-NOMADE

5.3. PRODUCTION, AUTOCONSOMMATION ET COM-
MERCIALISATION DES PRODUITS ANIMAUX

5.4. BILAN

5.5. ENCADREMENT ET PROGRAMMES EN COURS

MARCHES ET PRIX

6.1.
6.2.

ORGANISATION DES MARCHES

L'CFFICE PRODUITS AGRICOLES DU MALI

(OPAM)

LA COMMERCIALISATION DES EXPLOITATIONS

ENQUETEES .
PRIX DES PRODUITS AGRICOLES

AUTRES ACTIVITES ECONOMIQUES

7.1.
7.2.
7.3.

PECHE

ARTISANAT

COMMERCE ET SERVICES

_II—

30
30
31
32
33
35
35
38

39
44

50

52
53

53

54

54

55

56
56

59
59
59
60



8. INFRASTRUCTURES ET SERVICES SOCIAUX

ROUTES, TRANSPORTS, TELECOMMUNICATIONS
EAU ET ENERGIE

SANTE

EDUCATIGN

LES INFRASTRUCTURES DE MANANTALT

9. LES INTERVENTIONS DE L'ETAT

.

9
9.2
9.3.
9.4

9.5.

ORGANISATIONS ECONOMIQUES
OPERATION PERIMETRES IRRIGUES (OPI)
LE PROGRAMME RIZICOLE

OFFICE DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DES
PRODUCTIONS ARACHIDIERES ET CEREALIERES
(ODIPAC)

CHARACTERE DES INTERVENTIONS ETATIQUES

10. PROBLEMES SOCIO-SANITAIRES DE LA ZONE DE

MANANTALI

11. PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT RURAL

ANNEXE 1

- LISTE COMPLETE DES CENTRES HABITES DE

LA ZONE D'ETUDE

- IIT -

61
61
62
62
63

[o)} [e)} o)}
[ex} Ul ul

N
~

68
69

71



LISTE DES TABLEAUX

_ Page
1 - DONNEES STRUCTURALES DES ARRONDISSEMENTS
ADMINISTRATIFS DE LA ZONE D'ETUDE 8
2 - ESTIMATICN DES LA POPULATION DE LA ZONE
D'ETUDE 12
3 - POPULATION RURALE ET URBAINE GLOBALE DE LA
ZONE D 'ETUDE . 16
4 - COMPOSITION DE LA POPULATION AUTOCHTONE PRE
SENTE DANS LA ZONE D'ETUDE, PAR GROUPES DE
SEXE ET AGE " 20
5 - CONCESSIONS ET MENAGES DANS LES VILLAGES DE
- LA ZONE D'ETUDE 24
6 - EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE DES VILLAGES DE LA
ZONE D'ETUDE 29
7 - MAIN-D'OEUVRE OCCUPEE EN AGRICULTURE DANS
LES EXPLOITATIONS AGRICOLES DE L‘'ENQUETE 34
8 - SUPERFICIE ET EQUIPEMENT DES EXPLOITATIONS
AGRICOLES ECHANTILLON 36
9 - DISPONIBILITE ANNUELLE DE CALORIES, PROTE-
INES ET CORPS GRAS PAR PERSONNE EN MILIEU
URAL \ : 40
10 - ZONE D'ETUDE - ESTIMATION DE LA VALEUR DE
LA PRODUCTION DES CULTURES 42
11 - VALEUR DE LA PRODUCTION PAR MEMBRE DES EX-
PLOITATIONS AGRICOLES ENQUETEES 43
12A- BUDGET D'UNE U.P.A. TYPIQUE 45
12BR -BUDGET PAR MEMBRE D'UNE U.P.A. TYPIQUE 46
13 - UTILISATION PAR EXPLOITATION SEMI-URBAINE
DES RESSOURCES AGRICOLES , 47
14A- COUTS MONETAIRES DU BUDGET AGRICOLE DES EX
PLOITATIONS DE L'ECHANTILLON 48
14B- COUTS MONETAIRES DU BUDGET AGRICOLE DES EX
PLOITATIONS DE L'ECHANTILLON PAR MEMBRE 49
15 - LE CHEPTEL DES EXPLOITATIONS AGRICOLES EN-
QUETEES 51
16 - PRIX AU MARCHE DE MAHINA LES 15.7.1983 ET
26.7.1983 57

17 - PRIX AU MARCHE DE BAKOUROUFATA LE 24.7.1983 58




ORGANISATION POUR LA MISE EN m026

VALEUR DU FLEUVE SENEGAL
'O.M.V.S.

ETUDES D'IDENTIFICATION ET DE
FACTIBILITE D'UNE ZONE AVAL

MANANTALI / BAFOULABE (MALI)
VOLUME 4

ETUDE AGRONOMIQUE

. 0 S GV A S R WL
INTERNATIONAL GENERAL ENGINEERING

ROMA

JUIN 1985




TABLE DES MATIERES ﬁ <

1. INTRODUCTION L 1
, LE -
2. GENERALITES SUR L'IRRIGATION AU MAL{S":j 4 2
3. LES PERIMETRES IRRIGABLES 4
3.1. CHOIX DES PERIMETRES 4
3.2. CLIMAT 5
3.3. SOLS ET SURFACES IRRIGABLES 7
3.4. CULTURES EXISTANTES, CALENDRIER AGRI-
COLE ET TECHNIQUES 10
3.5. SUPERFICIES CULTIVEES ET PRODUCTION -
FORCE DE TRAVAIL 13
3.6. VALEUR DE LA PRODUCTION 13
3.7. FACTEURS DE DEVELOPPEMENT -
CONTRAINTES 16
3.7.1. Facteurs de développement 16
3.7.2. Les contraintes 17
4, LA RECHERCHE AGRONOMIQUE 19
4.1. GENERALITES 19

4,2, LA POSSIBLE INFLUENCE DES RESULTATS DE LA
RECHERCHE SUR LES PERIMETRES TRRIGABLES 20

4.2.1. Cultures vivriéres 20

4,.2.2. Cultures maraichéres 26

5. TE PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT 27
5.1. CULTURES 27
5.1.1. Le choix des cultures 27

5.1.2. Les variétés et les assolements 28




5.1.3. Le calendrier agricole et le
calendrier des irrigations 31

5.1.4. Les exploitations paysannes,
leurs dimensions et les jour-
nées de travail 35

5.1.5. Les rendements et la production

totale des périmétres 41
5.1.6. Le rythme de 1l'aménagement et
1'évolution de la superficie
cultivée et de la production 43
5.1.7. L'utilisation des produits 43
.5.2. ELEVAGE 48
5.3. LES PARAMETRES DE L'IRRIGATION 49
5.3.1. Les besoins en eau des cultures 49

5.3.2. Le parcellement, la main d'eau,

l'unité d'irrigation’ 64
5.4. LES MOYENS DE PRODUCTION 66
5.4.1. Les besoins en machines et équi-
pements agricoles 66
5.4.2. Les besoins en semences, eéngrais
et produits phytosanitaires 71
5.4.3. Comptes d'exploitation ' 75
5.5. VALEUR DE LA PRODUCTION PREVUE 80

6. ASSISTANCE TECHNIQUE ET FINANCIERE

6.1. INTRODUCTION 83
6.2. STRATEGIE DES INTERVENTIONS 83
6.2.1, Secteur agricole 84
6.2.2. Elevage rural 85
6.2.3. Crédit 86
6.2.4. Commercialisation des produits 87




6.3. ORGANISATION ET GESTION DU PROJET

6.3.1. Cadre institutionnel et lignes
- de_la gestion

6.3.2. Structure préposée a la gestion

du Projet

7. PERSPECTIVES D'AMELIORATION DE L'AGRICULTU-
RE PLUVIALE ET DU DEVELOPPEMENT DES CULTURES
INDUSTRIELLES

7.1. INTRODUCTION
7.2. LES CULTURES ET RENDEMENTS ACTUELS
7.3. LES CONTRAINTES AGRONOMIQUES

7.3.1. Facteurs pédo-climatiques

7.3.2. Facteurs techniques

7.4. LES PERSPECTIVES D'AMELIORATION DES RENDE
MENTS

7.4.1. Sols sableux

7.4.2. Autres types de sols

7.5. RECOMMANDATIONS ET PROPOSITIONS
7.6. DEVELOPPEMENT DES CULTURES INDUSTRIELLES 1

ANNEXE 1 - DONNEES CLIMATIQUES

ANNEXE 2 - BILAN PAR UNITE D'ELEVAGE (A PRIX 1983)
ANNEXE 3 - BILANS CULTURAUX EN REGIME DE CROISIERE
ANNEXE 4 -

LA DOUBLE CULTURE DU RIZ

- III -

89

92
92
93
93
94
94

95
96
97
99
00



LISTE DES TABLEAUX

Page
3.1. Classification des sols '8
3.2. Superficies maitrisées par le canal
principal d'irrigation, réparties par
périmétre et classe de sols 9
3.3. Superficie irrigable nette - par péri-
métre d'irrigation et classe de sols 11
3.4. Production globale actuelle des périmé
tres irrigables 14
Production brute et produit net actuels
des périmétres irrigables 15
Distribution des cultures dans les péri
métres d'irrigation 29
Evolution de la'SUperficie*cultivée et 7
de l'intensité culturale o 30
Assolements proposés et variétés des
cultures 32
Temps de travaux 38

Rendements unitaires et production totale
des cultures prévues en régime de croisie
re 42

Evolution de la superficie 44

Evolution des rendements unitaires des

cultures 45
Evolution de la production 46
Utilisation de la production 47

Evolution des sous-produits des cultures 50

Sorgho associé au niébé - Saison humide -
Besoin en eau moyen par ha et de 3 quartiers
(I-II-III) - Frégquence pluie 80% 52




Page

5.12. Riz repiqué - Saison humide - Besoin en
eau moyen par hectare et de 3 quartiers
(I-II-III) - Fréquence de pluie 80% 53

5.13. Mais - Saison séche - Besoin en eau mo-
yen par hectare et de 3 quartiers (I-II-
ITI) 54

5.14. Pluies décadaires - Fréquence 50% 59

5.15. Sorgho associé au niébé - Saison humide -
' Besoin en eau moyen par hectare et de 3
quartiers (I-II-III) - Frégquence de pluie
50% 60

5.16. Arachide - Saison humide - Besoin en
eau par hectare et de 3 quartiers (I-II-
III) - Fréquence de pluie 50% 61

5.17. Riz repiqué - Saison humide - Besoin en
eau par hectare et de 3 quartiers (I-II-
ITII) - Frégquence de pluie 50% 62

5.18. Détermination des besoins des tracteurs
pour la préparation du sol en période de
croisiere 68

5.19. Besoins en attelage et equipement agrico-
le des exploitations 70

5.20. Rythme d'achat de l'attelage et des équi
pements agricoles des exploitations 72

5.21. Besoin en semis et engrais 74

5.22. Production brute et produit net des péri-
‘métres irrigables prévus en régime de croi
siére 79




ORGANISATION POUR LA MISE EN
VALEUR DU FLEUVE SENEGAL
O.M.V.S.

ETUDES D’IDENTIFICATION ET DE
FACTIBILITE D’UNE ZONE AVAL

MANANTALI / BAFOULABE (MALI)
VOLUME 5

PLAN DES TRAVAUX D AMENAGEMENT

58
1-RAPPORT HYDROLOGIQUE
2-ETUDE GEQTECHNIQUE
3 TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES

WROLLT LN
INTERNATIONAL GENERAL ENGINEERING

ROMA

JUIN 1985




TABLE DES MATIERES

1 -~ RAPPORT HYDROLOGIQUE

1. INTRODUCTION

2. LE BASSIN VERSANT DU FLEUVE SENEGAL

3. RESSOURCES EN EAU

4. LES DEBITS DE CRUE

3. LES NIVEAUX DE CRUE

6. LES NIVEAUX D'ETIAGE

2 - ETUDE GEQTECNIQUE

1. INTRODUCTION

2. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES

3. CAMPAGNE GEOLOGIQUE-GEOTECHNIQUE

4. MATERIAUX DE CONSTRUCTION

4.1. TERRES DE REMBLAI

4.1.1. Résultats des essais
géotechniques

4.1.2. Autres caractéristiques

de remblai

4,1.3. Profils des remblais et
du prisme

4.1.4. Conclusions
4.2. AGREGATS DE BETON
4.3. FONDATIONS

ANNEXE - CERTIFICAT D'ESSAT

géotechniques des terres

Page
1/1

1/2
1/2
1/6
1/12
1/16

2/5

2/6

2/7
2/8
2/9 .
2/9



3 - TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES

1. INTRODUCTION

2. CARTOGRAPHIE 1:10.000 - 1:5.000

2.1. PERIMETRE G/H - I - L
2.2. PERIMETRE B

3. AUTRES TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES

_II_

Page
3/1

3/2
3/2
3/2

3/3



ORGANISAT!ON POUR LA MISE EN

VALEUR DU FLEUVE SENEGAL

O.M.V.S.

ETUDES D’IDENTIFICATION ET DE
FACTIBILITE D'UNE ZONE AVAL

MANANTALI / BAFOULABE (MALI)
;VOLU‘ME 5

PLAN DES TRAVAUX D" AMENAGEMENT

5A

RAPPORT TECHNIQUE

o 10 BT Nl o A WA
INTE'RNATIONAL GENERAL ENGINEERING

ROMA

JUIN 1985



TABLE DE MATIERES %
Page 3
1. PLAN D'AMENAGEMENT ‘ o 1 )|
2. CARACTERISTIQUES DES PERIMETRES 3 L
3. CRITERES D'AMENAGEMENT . 6
4. LES PARAMETRES HYDRAULIQUES 8 :
o
5. SCHEMAS ALTERNATIVES ) 12 ‘
6. CALCULS D'OPTIMISATION 27
7. L'AVANT PROJET DES OUVRAGES 37
7.1. GENERALITES 37
7.2. DESCRIPTION DES OUVRAGES 38 1
8. LES PERIMETRES 41 g
8.1. PERIMETRE B 41 ;
8.2. PERIMETRE G/H 43 H
"~ 8.3. PERIMETRE I 45 {
8.4. PERIMETRE L 48
9. QUANTITES ET COUTS 50 ;11

ANNEXE 1 - DETAILS DES CALCULS POUR LE CHOIX DES ,
COTES DE REFOULEMENT DANS LES PERIMETRES g
G/H ET I -

ANNEXE 2 - DETAIL DES CALCULS POUR LE CHOIX DU DIA- ;
METRE DES CONDUITS i

ANNEXE 3 - CONSIGNES DE FONCTIONNEMENT DU RESEAU .
D' IRRIGATION -




	100260001
	100260002
	100260003
	100260004
	100260005
	100260006
	100260007
	100260008
	100260009
	100260010
	100260011
	100260012
	100260013
	100260014
	100260015
	100260016
	100260017
	100260018
	100260019
	100260020
	100260021

